兴宾高安山东省邮电工程有限公司“7•1”一般触电事故调查报告

2024-09-14 10:20 来源：来宾市兴宾区应急管理局

目 录

一、事故基本情况
（一）事故发生企业基本情况
（二）经营资质许可情况
（三） 日常安全监管情况及人员隶属
（四）事故发生经过
（五）事故现场情况
（六）人员伤亡和财产损失情况
二、事故应急处置情况
（一） 事故信息接报及响应情况
（二） 事故应急处置情况
（三） 事故应急处置评估结论
三、事故发生原因
（一） 事故直接原因
（二） 事故间接原因
四、有关责任单位存在的主要问题
五、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见
（一）对责任单位的处理意见

（二）对责任人员的处理意见

1.直接责任人员及领导责任人

2.其他安全责任人员

六、事故整改和防范措施

兴宾高安山东省邮电工程有限公司

“7·1”一般触电事故调查报告

2024年7月1日09时许，来宾市兴宾区高安乡一通信基站发生一起触电事故。事故造成1名施工人员经抢救无效死亡，直接经济损失122万元。

事故发生后，为尽快查明事故原因，查清事故性质及相关人员的责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2024年7月2日经来宾市兴宾区人民政府批准，成立兴宾高安山东省邮电工程有限公司“7·1”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由兴宾区人民政府办、高安乡人民政府、兴宾区应急局、市公安局兴宾分局、兴宾区人社局、兴宾区卫健局、兴宾区总工会、兴宾区供电局等单位工作人员组成，全面开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、询问当事人，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失。认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。事故调查组认定，兴宾高安山东省邮电工程有限公司“7·1”一般触电事故是一起施工人员私接电线导致触电死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生企业基本情况

山东省邮电工程有限公司，成立于1980年10月27日，公司坐落在山东省，山东省邮电工程有限公司的信用代码/税号为913700001630******，法人是王*，注册资本为伍仟壹佰壹拾伍万肆仟肆佰佰元人民币，企业的经营范围为:一般项目:工程管理服务;信息系统集成服务:计算机系统服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);机械设备租赁;房地产经纪;建筑材料生产专用机械制造;音响设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品):机械电气设备销售:家用视听设备销售;管道运输设备销售:安防设备销售;电子元器件与机电组件设备销售:通讯设备销售;网络设备销售;办公设备销售;通信设备销售;仓储设备租赁服务;专用设备修理:计算机及办公设备维修;小微型客车租赁经营服务;机动车修理和维护;电子元器件零售;广告设计、代理;广告制作;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;农业专业及辅助性活动;园林绿化工程施工;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;机动车充电销售:充电销售;非居住房地产租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;消防技术服务;广告发布;船舶租赁;船舶销售;教学用模型及教具制造;教学用模型及教具销售;教学专用仪器销售;办公用品销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;电池制造;专业设计服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;建设工程施工;建设工程设计;建设工程监理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修;建设工程勘察;电气安装服务;施工专业作业;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2023年8月3日中国铁塔[股份有限公司广西壮族自治区分]公司与山东省邮电工程有限公司签订《中国铁塔广西分公司2023-2025年铁塔维护修理及更新改造服务项目铁塔更新改造部分框架合同》，合同附带《施工现场安全协议书》一份。合同约定由山东省邮电工程有限公司承接[中国铁塔广西分公司2023-2025年铁塔维护修理及更新改造服务项目]，项目地点为来宾、贵港。

（二）经营资质许可情况。

山东省邮电工程有限公司具有《营业执照》《建筑业企业资质证书》《安全生产许可证》，公司总经理王*持《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证》，项目负责人韩*乐未能提供《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》。以上已提供证照均在有效期限内。

（三）日常安全监管情况及人员隶属。

山东省邮电工程有限公司负责施工现场的安全生产管理。施工流程为派单、接单、现场施工，该流程前两项均为网上完成，现场施工具体流程为施工人员现场拍照报备、施工、施工完毕拍照报备，该项工作由中国铁塔股份有限公司来宾市分公司进行线上审核。


山东省邮电工程有限公司来宾项目负责人韩*乐，通过劳务分包方式将该项目分包给王*（自然人），王*安排刘*（自然人）至韩*乐处具体负责项目施工，刘*以山东省邮电工程有限公司工作人员身份在中国铁塔股份有限公司来宾市分公司报备。张*贵（死者父亲）、张*国、张*飞、张*华、张*（死者）等五人为一施工小组，施工小组负责人张*贵，队内施工人员均为亲戚关系。张*贵经电话联系王*后介绍至刘*处接维修施工工作。

（四）事故发生经过

2024年7月1日上午，张*国、张*飞、张*三人驾乘一辆面包车从来宾市城区到兴宾区高安乡高连村附近一通信基站开展信号塔固定桩维护工作。三人驾车到达预定基站站点后，因所携带发电机失效及基站站点陡峭，未能将携带发电机抬上基站站点，但需使用冲击钻对固定桩外水泥进行破拆后才能进行加固作业。期间张*发现该站点基站机房外有一空调外机运转，经测试带电后，便产生接线使用冲击钻进行破拆作业念头。随后张*撬开空调外机电源端子盒进行接线作业，在接线过程中不慎触电昏迷，张*国、张*飞发现后立即将电线扒走，将张*放在地板上，张*飞拨打120电话求救并根据120指示对张*进行心肺复苏，心肺复苏不久，张*贵、张*华赶到，几人轮流将张*背下山坡后用车送至高安卫生院抢救，后转移至来宾市人民医院抢救，经抢救无效当日12时32分宣布临床死亡。

（五）事故现场情况

经现场勘验：事发地位于来宾市兴宾区高安乡******通信基站。基站名称：来宾兴宾区高安乡******，基站编码：451302500000******。基站设施设备为：基站机房及通信三管塔。基站机房东面悬挂外接一空调外机，离地高约1.2米，空调外机有护栏。空调外机电源端子盒被撬开，电源端子盒盖掉落地面，电源端子盒接线处外敞，地面杂草呈片状倒伏。事发当日天气为：大雨到暴雨，局部大暴雨并伴有短时雷暴大雨。



（六）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人死亡。

死者：张*，男，汉族，身份证号：522328200007******，贵州省安龙县人。家庭地址：贵州省安龙县******，农民工。

事故造成直接经济（含人身伤亡、善后处理及财产损毁）损失约122万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场施工人员张*飞立即拨打120急救电话，并向施工小组负责人张*贵报告，张*贵接报后赶到现场将张*先后送至高安乡卫生院、来宾市人民医院抢救，张*华陪同将张*送至来宾市人民医院后返回高安乡派出所报警。10时01分，高安乡卫生院报告高安乡人民政府，高安乡人民政府于11时01分报兴宾区应急管理局，兴宾区应急管理局经核实后将相关情况上报兴宾区委办、兴宾区政府办及来宾市应急指挥中心。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场施工人员及时拨打“120”急救电话，并自行将伤者送至高安乡卫生院抢救，后转移至来宾市人民医院抢救。高安乡人民政府接高安乡卫生院报告后立即将该情况告知高安乡派出所，高安乡派出所第一时间联系死者家属，赶到来宾市城区借用城中派出所询问室开展事故调查询问，同时派员到事发现场勘查。

7月2日山东省邮电工程有限公司与死者家属协商赔偿事宜。2024年7月4日，山东省邮电工程有限公司与死者家属达成协议，于7月4日转账70万，7月5日转账50万，共计赔偿死者家属120万元。

（三）事故应急处置评估结论

事故发生后，施工小组负责人张*贵赶到现场将张*华先后送至高安乡卫生院、来宾市人民医院抢救，来宾市人民医院抢救期间张*华自行至高安乡派出所报警。高安乡人民政府接高安乡卫生院报告后，第一时间核实了解情况并上报来宾市兴宾区应急指挥中心。来宾市兴宾区应急指挥中心接报后立即

上报兴宾区委办、兴宾区政府办及来宾市应急指挥中心。经评估，本次事故未造成次生灾害和衍生事故，未造成社会影响。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故发生原因

（一）事故直接原因

张*安全意识淡薄，在未持电工作业证，未做任何安全防护措施情况下，私自搭接电线，导致触电昏迷，经抢救无效死亡。

（二）事故间接原因

山东省邮电工程有限公司项目经理、安全管理人员未在岗履职；未教育和督促从业人员严格执行施工作业安全管理制度；未制止从业人员冒险作业、违反操作规程行为；未监督作业人员按规定佩戴使用安全护具。

四、有关责任单位存在的主要问题

山东省邮电工程有限公司项目负责人无资质证明；公司承接施工合同后，自行组织人员施工，对施工人员未能进行三级教育培训；内部管理混乱，存在违法分包及层层转包，未审核分包施工队资质，对分包施工队无监管；未履行施工现场的安全管理职责，未采取有效措施，监督从业人员按照规定正确佩戴、使用安全防护用具，未制止和纠正冒险作业、违反操作规程行为。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任单位的处理意见

山东省邮电工程有限公司作为施工单位，未按职责开展安全生产工作，在经营生产活动中未落实安全生产主体责任，在这起事故中违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。”；第二十八条第一、二款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。”；第四十六条第一款：“生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题，应当立即处理;不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。”；第四十九条第一款“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”；对该起事故发生负有主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对山东省邮电工程有限公司进行相应的行政处罚。

（二）对责任人员的处理意见

1.直接责任人员

鉴于张*已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

2.领导责任

韩*乐，男，38岁，仡佬族，身份证号：522124198610******，地址:广西钦州市钦南区******，山东省邮电工程有限公司来宾项目部负责人，在这起事故中，未履行主要负责人职责，未建立落实隐患排查治理双重预防工作机制，未检查排查项目施工现场安全及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”，对这起事故负领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对山东省邮电工程有限公司来宾项目部负责人韩*乐进行相应的行政处罚。

3.其他安全责任人员

山东省邮电工程有限公司根据公司内部管理制度，对其他相关人员进行处理，将处理结果报来宾市兴宾区应急管理局。

六、事故整改和防范措施

本起事故教训深刻，山东省邮电工程有限公司管理人员资质缺失、教育培训未落实、违法分包、现场管理混乱、工作人员生产安全意识薄弱等，都是导致事故发生的原因。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，建议采取如下整改和防范措施：

山东省邮电工程有限公司以该事故作为典型案例，组织员工开展一次安全警示教育活动；严格遵守法律法规的强制性规定；相关人员必须取得行业资质；扎实开展安全生产教育培训工作；严禁违法分包；落实现场监管职责，减少人为因素导致生产安全事故发生。

以上整改措施，希望山东省邮电工程有限公司认真组织实施，将整改落实情况于2024年10月31日前以书面形式向来宾市兴宾区应急管理局汇报。

山东省邮电工程有限公司

“7·1”触电死亡事故调查组

2024年8月30日

重点网站

设区市政府门户网站

县（市区）政府门户网站

市直各部门网站

网站地图 联系我们

主办：来宾市兴宾区人民政府办公室　承办：来宾市兴宾区政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000103　桂ICP备14001624号　网站标识码：4513020002

扫码关注
公众号

中国互联网
违法和不良信息举报中心
12377
www.12377.cn

兴宾区互联网
违法和不良信息举报平台