港北贵城南平中路6号厂房封闭改造项目 “7•4”一般高处下跌事故调查报告

2025-10-22 15:53 来源： 贵港市港北区应急管理局

【字体：大 中 小】

2025年7月4日10时30分许，位于港北贵城南平中路6号厂房封闭改造项目发生一起人员高处下跌事故，造成1人离世。

事故发生后，为查明事故原因，汲取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，港北府成立了港北贵城南平中路6号厂房封闭改造项目“7·4”一般高处下跌事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、区应急管理局道办事处、市公安局城西派出所、区工业和信息化局、区住房城乡建设局、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位派员参加，依法对事故开作。

事故调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘验、调查取证、查阅相关资料和分析论证事故发生的时间、地点、经过、类别、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和事故责任单位的处理建了事故暴露出的突出问题和教训，提出事故防范和整改措施建议。

事故调查组认定，港北贵城南平中路6号厂房封闭改造项目“7·4”一般高处下跌事故是一起因作业人员违规冒险导致人员坠落的一般生产安故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

项目名称：厂区厂房、皮带通廊等零星封闭工程土建分包工程。项目建设单位：广西贵港钢铁集团有限公司（以下简称“贵钢公司”），项目西贵港钢铁厂区内。项目范围：厂区厂房、皮带通廊等零星封闭工程项目涉及的挖土方、回填方、余方弃置、钢筋绑扎、植筋、混凝土浇筑、挂瓦装等，工程等施工图内相关所有内容（以发包人提供图纸为准，包括以上施工图纸或配套技术文件内的预留预埋）。工期：计划开工日期：自合同起（实际开工日期以承包人开工通知为准）；计划完工日期：2025年12月31日。合同签订日期为2025年3月27日，该项目由湖北居耿建设工程有工，实际开工日期：2025年2月12日。

（二）事故发生单位概况

湖北居耿建设工程有限公司（以下简称“居耿建设公司”），类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本壹仟伍佰万圆整，成立日期8月3日，住所武汉市东西湖区，经营范围：许可项目：建设工程施工，建筑劳务分包，施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目:机械设备租赁,通用设备修理,电气设备修理,仪器仪表修理,普通机械设务,金属制品修理,建筑工程机械与设备租赁，建筑工程用机械销售，专用设备修理，对外承包工程，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流让、技术推广设备租赁,园林绿化工程施工,土石方工程施工,工程管理服务,劳务服务(不含劳务派遣)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非制的项目)。

居耿建设公司持《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：钢结构工程专业承包贰级；地基基础工程专业承包二级；防水防腐保温工程专级；建筑装修装饰工程专业承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级。

居耿建设公司持《安全生产许可证》，许可范围:建筑施工。

（三）事故项目安全管理情况

居耿建设公司派驻该项目负责人1名，专职安全生产管理人员1名，后勤保障人员1名，下设打瓦班组、结构班组、电仪班组和装门班组；班组组人数不定，结合实际工作量安排人员，分成4—10个工作班组，项目总人数4、5月份约100人，6月份约70人，7月份约40人。居耿建设公司已

生产责任制、安全教育培训管理办法，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未编制岗位安全操作规程；组织从业人员开展了三级安全教育全教育，每日各班组召开安全晨会，进行了建筑工程危险源风险辨识，未制订高处作业施工方案和管理方案，高处作业安排了专门人员进行现场安工人高处作业时穿戴双钩安全带，佩戴安全帽实施作业。

（四）其他情况

项目负责人王某桥，未取得建设工程项目负责人职业资格。项目专职安全生产管理人员曾某，取得了安全生产管理人员证书。事故发生班组组，事发当日打瓦班组共6人上班，分别为林某富、林某书、林某才、林某玲、林某全、刘某笑，其中刘某笑负责安全监护工作，其余5人均取得了资格，但林某全的特种作业操作证超期未复审。

（五）事故发生经过

7月4日6时30分，项目负责人王某桥和安全员曾某组织当日施工作业人员召开班前会，强调施工过程中的各类安全注意事项，会议结束后，各开展施工作业。

7时0分许，打瓦班组共6人到达贵钢厂房煤棚区域开始施工。施工内容为更换煤棚屋顶彩钢瓦，其中林某富、林某书2人负责拆卸旧瓦和铺设某才、林某玲和林某全3人负责搬运彩钢瓦，刘某笑作为安全监护人在离煤棚库屋顶约15—20米处的平台上进行现场安全管理。

9时0分许，屋顶5名施工人员下屋顶至刘某笑所处的平台休息。休息约10来分钟后5人继续上至屋顶继续更换彩钢瓦。

10时30分，林某书向大家喊了一声“下班了！”，其余4人听到后开始收拾工具，从各自施工点沿安全绳往平台方向撤离，中途到达安全绳交须将安全带双钩中的一个钩解开挂至另一根安全绳，之后再解开另一个钩进行换绳挂钩；林某富首先走至屋檐，通过梯子下至平台，林某玲、林某下至平台，下来后3人各自解下安全带，此时林某才走至屋檐，林某富叫其递工具，于是林某才背对着屋顶向林某富传递工具，期间处于平台上的现林某书仍在屋顶未撤离，遂催促其动作快些，听到催促声后林某书沿安全绳开始撤离。

10时35分许，林某富接完工具后，听到有人喊“少了一个人”，随即抬头向屋顶张望，未见有人影，只见屋顶有一窟窿，大家听到后纷纷内，见林某书已坠落至地面。

（六）事故现场情况

下跌点位于贵钢公司喷煤车间煤粉仓库，日常用于存放煤粉，仓库面积约4000平方米，仓库为钢结构，屋顶为彩钢瓦，最高处距地面约20米下跌处无煤粉，直接下跌至地面，面部朝下，头脸等部位有大量血迹和尘土，周边散落有安全帽和鞋子，身上穿戴双钩5点式安全带，安全带完好双钩也无损坏。仓库屋顶彩钢瓦蓝色部分为新更换的彩钢瓦，其余颜色彩钢瓦为旧瓦，屋顶彩钢瓦无老化破损情况，下跌点的彩钢瓦为旧瓦，坠落约为70厘米×80厘米，周边遗留作业工具、木条等物，屋顶安全绳完好。

（七）直接经济损失情况

1.此次事故造成1人离世。离世人员：林某书，湖北人。

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失约130万元.

（八）气象条件

事故发生当日港北区天气情况：白天多云，南风1级，最高气温35℃，最低气温26℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场监护人刘某笑即拨打电话分别向项目负责人王某桥、安全员曾某报告，2人接报后立即赶往事故现场，期间曾某接到贵钢公间主任黄某进电话告知事故情况，曾某到达现场后得知贵钢公司人员已拨打120急救电话，大约十来分钟后急救车到达事故现场，医护人员立即实

11时0分许，曾某拨打110报警电话，约同一时间贵钢公司向港北区应急管理局报告事故情况，贵港市公安局港北分局、港北区应急管理局接报后赶赴现场开展处置。

（二）事故现场应急处置情况

林某书下跌后，居耿建设公司、贵钢公司相关人员立即处置，贵钢公司立即拉设警戒线保护现场，并报120急救电话求救，医护人员即出动到行抢救；公安部门、应急管理部门接报后立即派员到达现场处置，各相关单位应急处置得当。

（三）医疗救治和善后情况

120医护人员到达事故现场后，立即组织抢救。因林某书伤势过重，经抢救无效离世，救援工作结束。事故发生后，相关单位积极联系安抚家协商事故赔偿等事宜，截止8月底，事故协商赔偿已结束，善后工作已完成。

（四）事故应急处置评估情况

在事故应急处置过程中，参与救援的企业人员协调有序，医护人员出动及时，各部门处置迅速得当。善后处理工作及时有序推进，安抚、调解开展，未产生舆情，社会稳定。

三、事故发生原因及事故性质

（一）直接原因分析

事故调查组通过现场勘查、调查询问、查阅资料，经综合分析，认定事故直接原因为：林某书实施高处作业过程中，未正确佩戴和使用高处作护用品，解除安全防护措施坠落地面，导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.施工人员安全意识淡薄。林某书安全意识淡薄，未按照规定正确佩戴和使用安全防护用品进行高处作业，存在侥幸心理，麻痹大意解除个体措施造成事故发生。

2.作业场所的不安全因素。事发窟窿处的彩钢瓦及原先覆盖其上的脊瓦在施工过程中已被起钉，无法承受人体重量，不具备在上面站人或者件。

3.安全管理措施不足。居耿建设公司开展了建筑施工危险源风险评价，明确了实施高处作业的控制措施有：施工组织设计、施工方案、专项施制定目标、指标和管理方案作业许可确认、安全交底等。但在实际施工时未制订高处作业施工方案和管理方案，未能采取有效的技术和管理措施消患预防高处坠落事故发生。

4.安全生产主体责任落实不到位。居耿建设公司安全生产主体责任落实不到位，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未制定岗位安程，未有效监督从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，安全交底内容不完善，无彩钢瓦拆卸施工的安全交底内容，作业人员不具备辨识事故隐患其他不安全因素的能力，事故预防和应急处理能力不强。

（三）事故性质

事故造成1人离世，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第四项的规定，认定:港北贵城南平中路6号厂房封闭改造项目“7·4”一跌事故是一起因工作人员违规冒险作业导致人员下跌的一般生产安全责任事故。

四、有关单位和人员存在的主要问题

（一）有关单位存在的主要问题

1.湖北居耿建设工程有限公司。贵钢公司厂区厂房、皮带通廊等零星封闭工程土建分包工程施工单位，任命未取得建设工程执业资格的王某桥负责人，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，实施彩钢瓦拆卸、安装未作业施工方案和管理方案，未能采取有效的技术和管理措施消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定；安全不完善，在《施工方案交底记录表》中的交底事项包含“彩钢板安装”内容，无彩钢瓦拆卸施工的安全交底内容，未向实施高处作业的打瓦工书面岗位的操作规程和违章操作的危害，违反了《建设工程安全生产管理条例》第三十二条第一款的规定；未有效监督实施高处作业的打瓦工按照使用和使用安全带，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定；对事故发生负有责任。

（二）有关人员存在的主要问题

1.林某书。居耿建设公司打瓦班组施工人员，已获取特种作业操作证，具备从事高处作业资格；接受了居耿建设公司三级安全教育和高处作底，在居耿建设公司《安全晨会记录》中的安全交底事项中明确规定“高处作业正确使用安全带，高挂底用、挂点牢固，移动过程中双钩用，……”，但未充分认清违规操作的危害，未充分认识到彩钢瓦起钉后存在无法承受人体重量的安全隐患，作业过程中同时解开安全带双钩解除全防护措施，脚踩已起钉的彩钢瓦导致下跌事故发生，对事故发生负有直接责任。

2.刘某笑。居耿建设公司打瓦班组安全监护人员，履行安全监护职责不到位，打瓦班组实施高处作业前，未核查作业人员的特种作业操作证书发现打瓦班组林某全的特种作业操作证到期未复审的情况；作业过程中，未能检查发现彩钢瓦起钉后存在的安全隐患，未能有效监督高处作业人员戴劳动防护用品的违规行为。

3.曾某。湖北居耿建设工程有限公司派驻贵钢公司厂区厂房、皮带通廊等零星封闭工程土建分包工程项目专职安全生产管理人员，依据《建设生产管理条例》第二十三条第二款的规定，负责对工程项目的安全生产进行现场监督检查。曾某作为安全生产管理人员，履行安全生产管理职责不监督检查发现打瓦班组林某全的特种作业操作证到期未复审的情况，未检查发现彩钢瓦起钉后存在的安全隐患，未有效监督高处作业人员未正确穿护用品的违规行为。

4.王某桥。湖北居耿建设工程有限公司派驻贵钢公司厂区厂房、皮带通廊等零星封闭工程土建分包工程项目负责人，依据《建设工程安全生例》第二十一条第二款的规定，对工程项目的安全施工负责。王某桥未取得建设工程项目负责人职业资格，不具备与本单位所从事的生产经营活动全生产知识和管理能力，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定；未组织制定并落实打瓦工岗位安全操作规程，组织实施卸、安装未制订高处作业施工方案和管理方案，未能采取有效的技术和管理措施消除事故隐患，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项的规定，对事故发生负有管理责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中离世免予或不予追究责任人员

1.林某书。安全意识淡薄，实施高处作业过程中未正确佩戴和使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，发生负有直接责任，鉴于其已在事故中离世，建议不予追究责任。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.湖北居耿建设工程有限公司。任命未取得建设工程执业资格的王某桥担任项目负责人；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度；实施卸、安装未制订高处作业施工方案和管理方案，未能采取有效的技术和管理措施消除事故隐患；安全交底内容不完善，未向实施高处作业的打瓦工危险岗位的操作规程和违章操作的危害；未有效监督实施高处作业的打瓦工按照使用规则佩戴和使用安全带；对事故发生负有责任，依据《中华人安全生产法》第一百一十四条第一项规定，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，建议由应急管理部门对其处三十万元以上一百万元以下的罚款耿建设公司存在特种作业人员操作证到期未复审的违法行为，但此违法行为与本次事故无直接或间接关系，依据《建设工程安全生产管理条例》第第二项的规定，建议由建设行政主管部门责令限期改正。

（三）对有关责任人员的处理建议

1.王某桥。作为湖北居耿建设工程有限公司派驻贵钢公司厂区厂房、皮带通廊等零星封闭工程土建分包工程项目负责人，未取得建设项目工格，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；未组织制定并落实打瓦工岗位安全操作规程，组织实施彩钢瓦拆卸、订高处作业施工方案和管理方案，未能采取有效的技术和管理措施消除事故隐患，导致事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议由应急管理部门对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

（四）其他处理建议

1.刘某笑。作为居耿建设公司打瓦班组安全监护人员，履行安全监护职责不到位，未核查作业人员的特种作业操作证书，未能检查发现彩钢瓦在的安全隐患，未能有效监督作业人员的违规行为，依据居耿建设公司制定的监护人职责“作业前准备：核查人员资质：核查相关作业人员的有书，确保作业人员具备相应作业能力。……作业过程监督：行为与环境监督：对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现协调与联系，确保作业全过程安全风险受控。……”的规定，建议由居耿建设公司根据公司相关规定予以处理并报应急管理部门和建设行政主管部门

2.曾某。曾某作为项目安全生产管理人员，履行安全生产管理职责不到位，未监督检查发现特种作业人员操作证到期未复审的情况，未检查发起钉后存在的安全隐患，未有效监督作业人员的违规行为，依据居耿建设公司《安全生产责任制》4.3.9“……监督检查特种作业人员持证上岗和劳品穿戴使用情况。”的规定，建议由居耿建设公司根据公司相关规定予以处理并报应急管理部门和建设行政主管部门。

六、事故主要教训

（一）从业人员安全意识淡薄

事故暴露出从业人员安全意识非常淡薄，虽取得了从事高处作业的特种作业操作证，在实施作业前接受了高处作业安全交底，明确了安全带移双钩交替使用，但在实施作业过程中对潜在风险认识不足，仍解除安全带双钩，个体安全防范措施被解除，直接导致了事故发生。

（二）安全生产主体责任落实不到位

事发建设工程项目负责人未取得相应资格，不具备相应的安全生产知识和管理能力，未能采取有效的技术和管理措施消除生产安全事故隐患；单位主要负责人不重视安全生产工作，安全生产规章制度不完善，未制定岗位安全操作规程，未有效规范作业人员的个人行为；主要负责人未到单工程项目施工现场进行安全生产检查，不掌握施工一线的安全状况，导致日常安全管理浮于表面，安全隐患未能及时检查发现并排除，最终导致事

七、事故整改和防范措施建议

（一）加强安全教育和培训，全面提升安全意识

事故发生单位要进一步加强安全生产教育和培训，除扎实开展三级教育和培训外，日常安全培训要结合各类事故案例进行警示教育，普及安全化应知应会和岗位操作技能，消除习惯性违章和不安全行为，切实让员工清楚作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，人员掌握基本安全知识，实实在在提升从业人员特别是一线员工风险防范意识和能力，有效监督并落实各项安全管理规章制度和安全操作规程，严为发生，有效防范遏制生产安全事故。

（二）强化安全监管，及时消除事故隐患

企业要切实履行安全生产主体责任，认真全面开展安全生产隐患排查检查，举一反三查找问题，不漏死角全面排除事故隐患，进一步加强高处火作业等危险作业现场的安全监管，切实堵住安全漏洞，避免出现安全隐患长期存在的现象，发现违反操作规程和违规冒险作业的行为及时予以纠生产安全事故发生。

（三）建立健全安全规章制度，落实安全生产主体责任

企业要认真执行安全生产法律法规，建立健全各项安全生产规章制度和岗位安全操作规程，采取手段扎实有效落到实处。要全面落实岗位安任，真正把安全生产责任链贯通到底、落实到位，构建“人人有责、各司其职、各负其责”的安全生产工作格局，把安全生产责任落实到每个生产个工作岗位、每名一线员工，真正做到先安全、后生产，不安全、不生产，避免生产安全事故再发生。





主办：广西贵港市港北区人民政府

联系方式：0775-4258102

桂公网安备 45080202000131　桂ICP备12006200号　网站标识码 ： 4508020001