巫山庙宇奉*高速建设项目“6·14” 一般车辆伤害事故调查报告

来源：巫山县应急管理局　日期：2026-09-02

巫山庙宇奉*高速建设项目“6·14”

一般车辆伤害事故调查报告

2026年6月14日16时10分，安康***国家高速公路奉节至巫山（渝鄂界）段巫山县庙宇镇永安村境内永*隧道右洞内部（奉节县至建始县方向YK22***里程处），蓬安县林*建筑劳务有限公司作业人员孙*华驾驶粤BM***2中型普通客车，与隧道内同向行驶的柳工CL****N轮式装载车追尾碰撞，造成8人受伤的一般车辆伤害事故，事故直接经济损失约35.1万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等有关法律法规，经县政府批准，同意成立由县政府办公室、县应急管理局、县公安局、县总工会、市交通执法总队质监支队、县交通运输委、庙宇镇政府等单位组成的“巫山庙宇奉*高速建设项目‘6·14’一般车辆伤害事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请县纪委监委、县检察院参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

事故调查组认定，巫山庙宇奉*高速建设项目“6·14”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

工程名称：安康***国家高速公路奉节至巫山（渝鄂界）段（以下简称“奉*高速建设项目”）

建设单位：重庆奉*高速公路有限公司（以下简称“奉*高速公司”）

总承包单位：重庆交***（集团）有限责任公司（以下简称“重庆交*集团”）

监理单位：北京华*****监理咨询有限公司（以下简称“华*监理公司”）

劳务分包单位：蓬安县林*建筑劳务有限公司（以下简称“林*劳务公司”）

1. 项目基本情况

项目名称为安康***国家高速公路奉节至巫山（渝鄂界）段，起于奉节县**村，接已建巫溪至奉节高速，止于巫山县**乡附近（渝鄂界），接拟建G6911湖北段建始至陇里高速。主线全长48.364km，按双向四车道高速公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽度25.5米，重庆市交通局2021年6月15日批准开工，批准工期72个月。重庆交*集团负责实施白帝城隧道、永*隧道进口至小营隧道段及长安连接线LK0+000～LK2+100（二级路标准），合同金额59.6亿元，总长29.411km，桥隧比约88%，7座隧道、6座桥梁、2座互通和1个服务区。现阶段仅小营隧道左洞剩余470.4m未贯通，右洞剩余348.5m未贯通，预计2026年12月31日全线建成通车。

2. 永*隧道基本情况

永*特长隧道起于重庆市巫山县**乡平台村附近，止于巫山县庙宇镇**村内。左线里程范围：K20+575～K25+070，全长4495m，于2024年10月贯通；右线里程范围：YK20+586～YK24+995，全长4409m，于2025年2月贯通。

（二）合同签订情况

1. 2020年9月，重庆交*集团与奉*高速公司签订了《安康***国家高速公路奉节至巫山（渝鄂界）段重庆交*建设（集团）有限责任公司EPC总承包合同》，重庆交*公司作为EPC总承包单位，负责包含永*隧道在内的施工图勘察及设计、材料采购、施工及缺陷责任修复。合同约定工期为72个月。合同双方签订了安全管理协议，约定了双方的安全职责。

2. 2020年1月，奉*高速公司与华*监理公司签订了安康至来凤国家高速公路奉节至巫山（渝鄂界）段《JL2标段施工监理合同》。JL2标段（K14+554~K16+176、K20+575~K48+364、长安连接线LK0+000~LK2+100）主要结构物包含永*特长隧道。合同约定监理人承担工程范围内的施工监理。监理服务期：施工准备期4个月，施工阶段72个月，缺陷责任期阶段24个月。监理合同要求监理公司按照监理规范、监理计划及其他相关规定规范开展监理工作，未就工区内员工通勤车辆管理作出具体约定。

2025年8月，重庆交*集团奉*高速总承包项目部与林*劳务公司签订了《路面前场摊铺、碾压施工辅助工人劳务分包合同》，将奉*高速建设项目的路面前场摊铺、碾压施工作业分包给林*劳务公司。合同约定林*劳务公司应于2026年12月30日前完工。合同双方签订了《安全生产合同》，其中第五条第（十四）款：“乙方机械设备、材料、车辆等物资应……落实专人保管和指挥”；第（十八）款“乙方负责自有人员的运送，严禁使用报废车辆、年检不合格、无牌、无证车辆；严禁客货混装、超速、超载行驶，严禁无证、酒后驾驶机动车辆，严禁私自改变机动车车辆用途，私自改装机动车辆……”。

（三）事故单位概况

林*劳务公司，统一社会信用代码：9151132********19N，成立日期：2018年2月26日，法定代表人：谢*伟，注册资本：1000万元，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：四川省南充市蓬安县相如镇*号，经营范围：建筑劳务分包；建设工程施工；施工专业作业等。取得有南充市住房和城乡建设局印发的建筑企业资质证书，发证日期：2023年2月6日，有效期至2028年2月6日，资质类别及等级：施工劳务不分等级。取得有四川省住房和城乡建设厅印发的安全生产许可证，发证日期：2024年3月8日，有效期：2024年3月8日至2027年3月8日，许可范围：建筑施工。

（四）相关单位概况

1. 重庆交*集团，成立日期：2004年8月5日，统一社会信用代码：9150000********6X7，法定代表人：陆*东，注册资本：壹拾亿零壹佰万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：重庆市渝北区香锦路*号，经营范围：公路工程施工总承包特级（可承担各等级公路及其桥梁、隧道工程的施工等）。取得有住房和城乡建设部印发的建筑企业资质证书，发证日期：2025年12月25日，有效期至2028年12月22日，资质类别及等级：公路工程施工总承包特级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级。取得有重庆市住房和城乡建设委员会印发的安全生产许可证，发证日期：2026年3月6日，有效期：2026年2月6日至2029年2月5日，许可范围：建筑施工。

2. 奉*高速公司，统一社会信用代码：9150023********8X4，成立日期：2019年7月10日，法定代表人：程*龙，注册资本：27400万元，类型：有限责任公司（国有控股），住所：重庆市奉节县鱼复街道诗城西路*号，经营范围：对安康***国家高速公路奉节至巫山（渝鄂界）段项目进行建设；经营管理项目公路，对项目公路（包括公路及其桥梁、隧道）通行车辆收费等。

3. 华*监理公司，统一社会信用代码：9111010********02B，成立日期：1990年8月8日，法定代表人：解*东，注册资本：2000万元，类型：有限责任公司（法人独资），住所：北京市朝阳区管庄*号，经营范围：公路工程监理；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；水运工程监理等。取得有交通运输部印发的公路水运工程监理企业资质证书，发证日期：2023年3月21日，有效期：2023年3月21日至2028年3月20日，资质等级：公路工程甲级。

（五）相关参建单位安全管理情况

1. 重庆交*集团，奉*高速建设项目总承包单位。其安全履职情况如下：定期组织召开安全生产专题会，统筹部署交通组织、安全防护、车辆管控等重点交通安全工作。2026年4月至6月，组织召开安全会议4次，开展“施工交通安全，车辆伤害警示”安全教育培训3次，参训200人次，并每天组织召开班前安全会议；开展隐患排查10次、专项检查2次，排查隐患118项，出具整改通知单10份，隐患整改完成率100%，对违规作业的劳动班组作出处罚3次。建立了《奉*高速交通组织安全措施》，按措施要求，在施工现场设置有由水马、爆闪灯、锥形桶组成的S形减速弯，并在事故现场隧道设置有限速20千米每时的限速标志。制定了《施工生产机械设备管理办法》，通过劳务分包公司自行登记上报和日常抽检结合的方式，将施工区域内的所有车辆纳入管理，并针对每辆车的检查情况建立了台账。

因粤BM***2中型普通客车长期停放于施工工地，仅用于照看设备的工人休息使用，故林*劳务公司未向重庆交*集团登记该车信息，重庆交*集团未将该车辆纳入日常检查范畴，也未发现该车存在非法改装、未固定驾驶人员等违反合同约定的情况。

本起事故发生后，林*劳务公司未向重庆交*集团报告事故情况，重庆交*集团在知悉相关事故情况后仅向庙宇镇政府报告了相关情况，未依法向行业主管部门及应急管理部门上报事故情况。

2. 华*监理公司，奉*高速建设项目JL2标段施工监理单位。其安全履职情况如下：2026年4月以来，召开各施工单位参加的安全专题会议3次，参会57人次，会议要求重庆交*集团认真履行安全生产主体责任，落实交通管控措施，设置现场交通强制减速、警示标志标牌。开展安全教育培训6次，参会174人次，组织学习交通安全知识，要求遵守交通规则，严禁超速行驶、改装车辆及人货混装。按照监理细则要求常态化开展安全巡查，开展隐患排查23次，组织专项检查8次，排查出隐患147项，开具整改通知单23份，对有关违规行为进行处罚，隐患整改完成率100%。

华*监理公司与奉*高速公司签订的监理合同中，未就场内机动车辆及工区内员工通勤车辆的管理作出具体约定，存在风险辨识不足，合同内容不完善的情况。

3. 奉*高速公司，奉*高速建设项目的建设单位。其安全履职情况如下：2026年至今，通过日常抽查、月度例会、专题会、综合检查等方式，要求严控车辆通行，合理限制行驶速度。印发了《进一步加强安全生产工作的通知》《关于协调规范大溪连接线、庙宇互通连接线车辆通行管理的函》，对在建的奉*高速交通管制工作提出明确要求。对2026年新进场一线人员1159人，均进行了岗前及进场培训教育，培训率100%；组织或参与季度综合检查、安全专项检查等，发现隐患问题130余项，已全部督促落实整改；与各参建单位签订了安全环水保目标责任书，建立了危大工程网格化管理责任清单，制定了安全风险分级管控及隐患排查表。

奉*高速公司与华*监理公司签订的监理合同中，未就场内机动车辆及工区内员工通勤车辆的管理作出具体约定，存在风险辨识不足，合同内容不完善的情况。

（六）当事人基本情况

孙*华，男，57岁，身份证号：5123231********835，户籍地：重庆市南川市峰岩乡*组，林*劳务公司路面摊铺辅助工，事故发生时肇事车辆粤BM***2中型普通客车驾驶员。持有准驾车型为C1D的机动车驾驶证，有效期为长期。

谢*伟，男，51岁，身份证号：5129261********819，户籍地：四川省蓬安县金家乡*组，林*劳务公司法定代表人，奉*高速建设项目路面前场摊铺、碾压施工劳务班组负责人。取得有建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，编号：川建安A（2018）****643，有效期2024年3月18日至2027年5月8日。

（七）事故车辆情况

粤BM***2中型普通客车，车辆登记所有人是深圳市光明区德兴来利服饰商行，实际所有人为林*劳务公司法定代表人谢*伟。品牌型号：依维柯，核定载人数：11人，强制报废期止：2034年8月14日，车辆识别代号：LNYFBKA*********43，发动机号码：14F***6，注册日期：2014年8月14日。行驶证发证日期：2023年1月13日，检验有效期至2023年8月，年审过期，无保险。

该车车牌类型为黄牌，登记类型为中型普通客车，驾驶其所需的驾驶证等级为B1、A1、A2级。

该车经非法改装，除驾驶位外所有座椅均被拆除，客厢内放置木板代替座椅。

该车长期停放于林*劳务公司工人施工作业区，仅作为照看现场施工材料的工人休息使用，故林*劳务公司未向重庆交*集团登记该车相关信息，重庆交*集团未将该车纳入日常的检查范畴，未发现该车存在非法改装、未固定驾驶人员等违反安全合同约定的情况。

事故发生前一月，该车一直停放于大溪A匝道施工区域，事故发生前三天，因车门把手损坏，谢*伟安排工人将其开至距工人宿舍门口约30米处的奉*高速路面维修，并停放至事故发生前一天。

柳工CL****N轮式装载车，车辆登记于重庆永*实业有限公司（劳务分包公司）名下，品牌型号：柳工牌，出厂合格证发证日期：2020年9月8日，车辆识别代号：CLGCLG855********003，发动机号：901***25，最高设计车速：37km/h，燃料种类：柴油。该车性能完好，其灯光系统、驻车系统、转向系统均完整有效；该车尾部保险杠上粘贴有反光标带，护栏杆上捆绑有反光标带，发动机外壳上粘贴有反光标识。

（八）事故发生经过

本起事故发生前，林*劳务公司日常通勤使用车辆为该公司向重庆交*集团报备登记的川R7***0小型普通客车、川R3***3小型普通客车、川R9***0轻型板栏货车。

2026年6月14日6时许，谢*伟驾驶川R9***0轻型栏板货车，从距离工人宿舍700米处的料场前往大溪A匝道运送水泥，7时许抵达大溪A匝道，卸完水泥后随即驾车返回，7 时40分回到工人宿舍。

林*劳务公司管理人员邓*林于6时许驾驶川R3***3小型普通客车，临时送其他班组工人到奉节东施工区域，车辆到达后便停放于该施工区域，直至事故发生后才驾驶该车赶赴事故现场。川R7***0小型普通客车当日停放于工人宿舍门口，因该车为5座车辆，当日未用作通勤车辆。

2026年6月14日7时许，林*劳务公司8名路面摊铺辅助工按工作安排需到大溪A匝道施工作业，谢*伟临时安排孙*华驾驶数日前因维修车门把手停于工人宿舍门口的粤BM***2中型普通客车，载同班组7名工人，从位于庙宇隧道出口附近的工人宿舍，驶至大溪A匝道开展水稳层施工作业。16时许，孙*华所在班组完成当天施工作业，按谢*伟安排，仍驾驶粤BM***2中型普通客车，搭载同班组7名工人从大溪A匝道返回工人宿舍。

16时10分，当行驶至永*隧道右洞里程桩号YK22****处，与同向行驶的柳工CL****N轮式装载车发生追尾碰撞。

碰撞发生后，柳工CL****N轮式装载车驾驶员张*波立即下车查看粤BM***2中型普通客车车上人员情况，车上人员均有明显外伤。因隧道里无信号，张*波遂原地等待救援。此时，另一劳务班组工人周*康驾驶车辆路过事故现场，发现有人员受伤，立即赶往隧道洞口并于16时20分电话告知谢*伟永*隧道发生了一起事故。16时25分左右，谢*伟赶到现场，并自行组织人员将伤者全部送至奉节县人民医院进行救治。

（九）事故现场基本情况

事故现场位于奉*高速建设项目巫山县庙宇镇永*村境内永*隧道右洞内部（奉节县至建始县方向YK22****里程处），为在建高速公路隧道封闭施工区域，仅允许施工作业车辆及工区内通勤车辆通行。隧道内为平坦干燥的水泥路面，道路全宽8.50m，车道两侧设置有宽1.0m的电缆沟（无盖板）；隧道路面设置由水马、锥形桶和爆闪灯组成3排约为20m长的S型减速带，事故发生点距离隧道井口方向最近的S型减速带约为80m，隧道进口处设置有限速20km/h限速牌。

（十）相关鉴定检验情况

1.《重庆市鑫*司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝鑫车速鉴字〔2026〕*号）鉴定意见：“粤BM***2中型普通客车事发时的瞬时速度约为42.2km/h~53.8km/h。”

2.《重庆市鑫*司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝鑫技术鉴字〔2026〕第*号）鉴定意见：“被鉴定车辆（粤BM***2中型普通客车）转向有效；行驶系统、传动系统工况正常无故障；驻车制动有效；行车制动有效。”

3.《重庆市鑫*司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝鑫综合物证鉴字〔2026〕第*号）鉴定意见：“（1）粤BM***2中型普通客车进入施工隧道无灯光照明行驶，驾驶员在视野受限环境下，没有注意观察前方的交通情况，没有保持安全车距，超速行驶，导致车辆尾随撞击柳工CL****N轮式装载车，造成车内人员受伤的安全事故。（2）粤BM***2中型普通客车改装了厂家设计11座（2+3+3+3）的结构，客厢内除前排驾驶员座椅未做改变外，其余座椅及座椅安全带全部拆除，客厢内放置木板代

替座椅，致乘坐人无固定座椅及安全带保护，严重加大了尾随撞击柳工CL****N轮式装载车后尾部乘坐人的伤害风险。”

（十一）人员受伤及损失情况

1. 人员受伤情况。

孙*华，男，57岁，身份证号：5123231********835，户籍地：重庆市南川市峰岩乡*组。奉节县人民医院出院诊断为小肠穿孔；肠系膜挫裂伤；脾挫伤；腰椎骨折（腰2–5左侧横突）等。

邓*兴，男，59岁，身份证号：5123231********417，户籍地：重庆市南川市大有镇*组。奉节县人民医院出院诊断为右小腿皮肤裂伤、挫伤；肋骨骨折（左6–9，右6–8）等。

刘*富，男，58岁，身份证号：5102221********715，户籍地：重庆市九龙坡区金凤镇虎峰村*号。奉节县人民医院出院诊断为左耻骨骨折（上下支）；骶骨骨折；髂骨骨折；多发肋骨骨折；创伤性蛛网膜下腔出血等。

宋*华，男，57岁，身份证号：5102221********710，户籍地：重庆市九龙坡区金凤镇虎峰村*号。奉节县人民医院出院诊断为右侧股骨颈骨折；左侧桡侧腕伸肌腱断裂；多发肋骨骨折等。

刘*贵，男，57岁，身份证号：5102251********833，户籍地：重庆市江津区贾嗣镇*组。奉节县人民医院出院诊断为胸部损伤、肺挫伤、左侧气胸、多发肋骨骨折；耻骨骨折；右侧骶骨骨折；右侧髂骨骨折等。

余*伦，男，56岁，身份证号：5123231********01X，户籍地：重庆市南川区白沙镇顺竹村*号。奉节县人民医院出院诊断为右上颌骨骨折；肋骨骨折（左3–8，右4、5，6–8）；肺挫伤；耻骨骨折（右耻骨上下支）等。

田*乾，男，50岁，身份证号：5102221********419，户籍地：重庆市南川区大观镇三联村*号。奉节县人民医院出院诊断为左肩胛骨骨折；创伤性蛛网膜下腔出血。

王*祥，男，62岁，身份证号：5123231********835，户籍地：重庆市南川市峰岩乡*组。奉节县人民医院出院诊断为左胫腓骨开放性骨折，双侧桡骨骨折（粉碎性）。

根据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499–1995）、《企业职工伤亡事故分类》（GB/T 6441–1986）计算和认定，该事故造成林*劳务公司路面摊铺辅助工孙*华、邓*兴、刘*富、宋*华、刘*贵、余*伦、田*乾、王*祥8人重伤。

2. 直接经济损失。

事故善后赔偿相关事宜暂未开展协商谈判，现阶段仅可统计受伤人员住院救治产生的医疗费用，合计约35.1万元。综上，目前可核定的事故直接经济损失约为35.1万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

16时20分，现场工人周*康电话告知谢*伟永*隧道发生了事故。16时25分，谢*伟赶赴现场，并自行组织人员将伤者送至奉节县人民医院，17时17分，所有伤员均入院治疗。期间因抢救伤员，谢*伟及林*劳务公司其他人员未向重庆交*集团、奉*高速公司及相关政府部门报告事故情况。

奉节县人民医院在接到伤员入院的情况后，将相关情况报告至奉节县卫生健康委，后逐级报告至市委办公厅。

20时54分，市委总值班室视频调度县城市运行和治理中心，要求核实在建的奉*高速永*隧道是否发生伤人事故。

20时57分，县委、县政府及相关领导视频调度庙宇镇政府核实具体情况，并要求县交通运输委、高速公路执法队等相关单位进一步调查核实。

20时58分，县应急值班室接市应急管理指挥中心通知，核实奉*高速建设项目永*隧道是否发生事故，县应急值班室立即将该情况向县应急局领导汇报，并按要求向庙宇镇、县交通运输委核实事故情况。

庙宇镇政府在接到事故核查任务后，第一时间对接重庆交*集团奉*高速建设项目部，核实有关情况。项目经理李*随即安排项目部副书记张*龙、安全总监李*桦，向各劳务分包公司了解事故情况。21时许，张*龙向谢*伟了解到是林*劳务公司的路面劳务班组人员在永*隧道右洞发生了一起车辆伤害事故。接着，庙宇镇政府工作人员赶到重庆交*集团在奉*高速的项目部，项目部人员向庙宇镇政府工作人员报告了事故相关情况。

22时23分，县应急管理局在查实事故相关情况后，向市应急指挥中心、县委值班室书面报送了事故初步核查情况。

23时14分，庙宇镇政府向县政府和县应急管理局进行了书面报告。

（二）事故现场应急处置情况

16时25分左右，谢*伟赶到现场，安排胡*成、邓*林及他自己使用一辆越野车、两辆皮卡车将粤BM***2中型普通客车上受伤的人员全部送至奉节县人民医院进行救治。

（三）医疗救治及善后情况

2026年6月14日17时17分，全部伤者均在奉节县人民医院入院治疗。2026年6月15日，佘*伦、邓*兴、田*乾3人转院至南川区人民医院；2026年6月23日，田*乾转院至中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院，孙*华转院至重庆医科大学附属第一医院。2026年6月30日，田*乾转院至南川区龙济康复医院，宋*华转院至陆军军医大学第一附属医院，刘*贵、刘*福2人转院至重庆医科大学

附属大学城医院。2026年7月14日，孙*华转院至南川区宏仁医院做康复。截至2026年8月12日，佘*伦、田*乾、孙*华还在进行康复理疗，其余5名伤者已办理出院手续。诊疗费用及住院费用全部由林*劳务公司承担，相关善后工作积极推进中，未引起社会舆情。

（四）事故应急及处置评估

事故发生后，事故信息接报不及时，存在事故迟报的情况；应急处置、医疗救治符合相关规定，未引起社会舆情。

三、事故原因及性质

（一）事故原因分析

1. 直接原因分析

《重庆市鑫*司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝鑫综合物证鉴字〔2026〕第***号）：“本次事故的直接原因为：一是粤BM***2中型普通客车驾驶人员孙*华在奉*高速建设项目巫山县庙宇镇永安村境内永*隧道右洞（奉节至建始方向YK22****里程处）行驶过程中超过隧道进口处设置限速20km/h的规定要求，以约为42.2km/h～53.8km/h的瞬时速度尾随撞击柳工CL****N轮式装载车。二是林*劳务公司改装了厂家设计11座（2+3+3+3）结构，客厢内除前排驾驶员座椅未做改变外，其余座椅及座椅安全带全部拆除，客厢内放置木板代替座椅，致乘坐人无固定座椅及安全带保护，严重加大了撞击发生后客车尾部乘坐人的伤害风险。三是施工隧道内无光照明，孙*华在视野受限环境下，没有注意观察前方的交通情况，没有保持安全车距，超速行驶，导致粤BM***2中型普通客车尾随撞击柳工CL****N轮式装载车，造成车内人员受伤的事故。”

2. 间接原因分析

林*劳务公司安全生产主体责任落实不到位。

一是安全管理制度不完善，未建立车辆、驾驶员安全管理制度；驾驶员安全生产责任制未定人定岗定责，公司负责人违规安排路面摊铺辅助工孙*华驾驶不符合其驾驶证准驾车型的车辆运送工人上下班。

二是事故车辆存在逾期未审验、未按规定投保保险及擅自改装的隐患，林*劳务公司未采取有效的技术和管理措施予以消除，违规将该车辆作为工人上下班通勤车辆使用。

（二）事故性质

经调查组调查认定，本次事故为一起一般生产安全责任事故。

四、相关监管单位安全履职情况

（一）市交通执法总队质监支队，负责奉*高速建设项目的工程质量和安全生产监督执法工作。截至2026年6月14日，市交通执法总队质监支队累计对该项目开展计划内监督执法检查2次、计划外安全专项检查4次，出具监督检查执法意见书3份、检查记录17份、整改通知单11份，实施行政处罚13起（其中普通程序2起），对检查发现的问题已全部督促完成整改闭环。5月29日，市交通执法总队质监支队对重庆交*集团存在“红线内交通组织及管制工作落实不力，如奉节东互通、白帝城长江特大桥、宝塔坪隧道、白帝城隧道、长梁子隧道、官田隧道等多个路段未采取交通导改、限（测）速等安全措施”等问题出具《安全生产挂牌督办通知书》，并于6月22日完成挂牌督办销号工作。

（二）县交通运输委，负责县域内交通建设工程的安全生产监督管理工作。2026年1月至6月，县交通运输委履职情况：下发《巫山县公路桥梁隐患排查整治行动方案的通知》《关于交通建设领域复工复产安全准备工作的通知》《关于切实加强交通隧道桥梁建设项目施工安全工作的通知》；组织召开行业安全例会3次、安全生产专题会议5次、警示约谈会议2次、其他安全会议30余次；开展全覆盖常规质量安全指导检查3轮，排查隐患55处，全部完成整改销号，开展日常检查48次、专项检查2次，立案查处11起，责令限期整改18次，交竣工核验25次，报监总数39个，编制工程质量安全监督通知书39份。

（三）庙宇镇政府，奉*高速建设项目的工程属地安全监管单位。其安全履职情况如下：成立了重点项目建设指挥部，镇主要领导任指挥长，分管领导具体负责项目推进工作。落实了定期风险研判机制，定期分析辖区安全风险，针对性安排部署安全生产各项工作。2026年6月3日，庙宇镇政府组织召开专题安全生产会，各在建项目相关负责人参会，会上对施工现场安全管理、隐患排查整治、应急值守等工作进行了安排部署。2026年，庙宇镇政府主要领导带队开展安全督导4次，全镇开展安全检查10余次，现场检查辖区内在建项目安全生产主体责任落实情况3次，4月9日，联合县交通管理大队、县交通运输执法支队对施工区域车辆开展安全检查和安全提醒。

综上，未发现市交通执法总队质监支队、县交通运输委、庙宇镇政府及相关工作人员存在与本次事故有直接关联的履职不到位的情况，建议不予责任追究。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任的个人

1. 谢*伟，男，政治面貌：群众，身份证号码：5129261********819，作为林*劳务公司的法定代表人和实际负责人，未严格落实生产经营单位主要负责人的安全管理责任：一是未组织建立车辆、驾驶员安全管理制度；驾驶员安全生产责任制未定人定岗定责，违规安排路面摊铺辅助工孙*华驾驶不符合其驾驶证准驾车型的车辆运送工人上下班；二是未采取有效的技术和管理措施消除事故车辆存在的逾期未审验、未按规定投保保险及擅自改装的隐患，违规将该车辆作为工人上下班通勤车辆使用；三是未按规定在一小时内向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项、第七项之规定。谢*伟对本次事故的发生负有责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十二条第四款之规定，建议由县公

安局对谢*伟立案侦查，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款及《最高人民法院最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22号）第六条第一款第一项之规定追究其刑事责任。

2. 孙*华，男，57岁，身份证号：5123231********835，户籍地：重庆市南川市峰岩乡*组，林*劳务公司路面摊铺辅助工，事故发生时肇事车辆粤BM***2中型普通客车驾驶员，本次事故的直接责任人，驾驶不符合其驾驶证准驾车型的车辆，违反场内限速20km/h的限速规定，以约为42.2km/h～53.8km/h的瞬时速度尾随撞击柳工CL****N轮式装载车，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由县公安局对孙*华立案侦查，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款及《最高人民法院最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22号）第六条第一款第一项之规定追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

林*劳务公司，粤BM***2中型普通客车的主体责任单位，未严格落实安全生产主体责任：一是未建立车辆、驾驶员安全管理制度；驾驶员安全生产责任制未定人定岗定责，公司负责人违规安排路面摊铺辅助工孙*华驾驶不符合其驾驶证准驾车型的车辆运送工人上下班；二是未采取有效的技术和管理措施消除事故车辆存在的逾期未审验、未按规定投保保险及擅自改装的隐患，违规将该车辆作为工人上下班通勤车辆使用。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款和《重庆市安全生产条例》第十六条第二款之规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，建议由县应急管理局给予行政处罚。

（三）其他处理建议

1. 对参建单位的处理意见

（1）重庆交*集团，奉*高速建设项目总承包单位。经调查，未发现重庆交*集团及相关工作人员存在与本次事故有直接关联的履职不到位的情况，建议不予行政处罚。对调查中发现的重庆交*集团未依法向行业主管部门及应急管理部门上报事故情况的行为，建议由县应急管理局及县交通运输委对其进行约谈。

（2）华*监理公司，奉*高速建设项目监理单位。经调查，华*监理公司及相关工作人员按照监理合同的约定，履行了监理责任，未发现存在与本次事故有直接关联的履职不到位的情况，建议不予行政处罚。对调查中发现的监理合同内容不完善的情况，建议由市交通执法总队质监支队督促整改。

（3）奉*高速公司，奉*高速建设项目建设单位。经调查，未发现奉*高速公司及相关工作人员存在与本次事故有直接关联的履职不到位的情况，建议不予行政处罚。对调查中发现的监理合同内容不完善的情况，建议由市交通执法总队质监支队督促整改。

2. 对涉事车辆非法改装问题的处理建议

粤BM***2中型普通客车，本次事故中的涉事车辆，存在改变机动车已登记结构、构造的非法改装违法行为，建议由县公安局交通管理大队依法处理。

六、事故防范和整改措施建议

为从本次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

（一）林*劳务公司要严格依照法律法规，结合本单位实际，建立健全车辆、驾驶员专项管理制度及全员安全责任制；完善隐患排查整改制度，及时发现并消除各类生产安全事故隐患；强化设备设施管控，定期开展检修维护与检测校验，确保各类设施设备完好有效、运行可靠。

（二）重庆交*集团要压实总承包单位安全管理责任，全面清查所有分包队伍资质、安全制度、从业人员资质及设备设施状况，建立动态管理台账；完善项目施工现场车辆通行、限速和停放等安全管理制度，加强交通隐患巡查；全面梳理分包合同安全条款，压实各分包单位主体责任，对分包单位违反合同安全条款约定的行为进行严肃处理。

（三）华*监理公司应认真落实安全监理职责，加大施工区域内交通安全巡查力度，重点核查场内车辆安全状况与驾驶人资质；严格督促施工单位完善场内交通设施，及时排查处置车辆通行安全隐患；对发现的隐患跟踪督促整改，重大隐患及时上报，筑牢项目场内交通安全监理防线。

（四）奉*高速公司应落实项目统一协调管理责任，统筹抓好项目的安全管控。督促各施工单位加强场内机动车辆及工区内员工通勤车辆管理，严格驾驶人资质审查，强化车辆日常安全检查；完善施工区域交通警示、限速等设施，规范场内通行秩序；常态化组织交通安全隐患排查，推动各项管控措施落地见效。

（五）市交通执法总队质监支队、县交通运输委、庙宇镇政府，应进一步压实行业监管责任，完善联动监管机制；持续强化场内机动车辆及工区内员工通勤车辆安全源头治理，将该项工作纳入常态化监管体系，坚决防范同类事故重复发生。

扫一扫在手机打开当前页

