代县上磨坊乡雨污分流工程建设项目“6·24”一般物体打击事故调查报告

代县政府事故调查组

2024 年 8 月

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位及相关单位概况 2

（二）项目情况 2

（三）事故发生经过 6

（四）事故现场情况 6

（五）死亡人员情况 7

（六）直接经济损失 8

二、事故应急处置情况 8

（一）事故信息接报及响应情况 8

（二）事故现场应急处置情况 8

（三）医疗救治和善后情况 9

（四）事故应急处置评估 9

三、事故原因分析 9

（一）直接原因分析 9

（二）间接原因分析 10

四、对有关单位和人员存在主要问题的处理建议 10

（一）因在事故中死亡免予责任追究责任人员 10

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 10

（三）地方党委政府 12

五、事故整改和防范措施 12

（一）深刻汲取事故教训、坚守安全发展红线 12

（二）深入开展专项整治、提高本质安全水平 12

（三）压实企业主体责任、增强风险防范能力 13

2024年6月24日，上磨坊乡十里铺村雨污分流工程建设项目沟槽清理过程中山西鸿宇天诚建筑工程有限公司施工人员在施工过程中发生物体打击事故。该起事故，造成一人死亡，直接经济损失130万元。

事故发生后，县委县政府领导高度重视，要求全力做好事故处置工作。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关法律法规规定，代县人民政府成立由副县长任组长，县政府办公室、县委宣传部、县住建局、县应急局、县公安局、县总工会、县人社局有关人员和专家组成的代县上磨坊乡雨污分流工程建设项目“6·24”物体打击事故调查组，邀请县纪委监委成立追责问责审查调查组介入开展工作。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实际”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议；针对事故暴露出的主要问题，提出了整改和防范建议措施。

经调查组认定，代县上磨坊乡雨污分流工程建设项目“6·24”一般物体打击事故是一起因施工作业人员未有效辨识作业环境存在安全风险因素，私自盲目作业，向沟槽边抛扔石块，导致被石块打击造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位概况

上磨坊乡人民政府,位于山西忻州市代县上磨坊乡上磨坊村，乡党委书记：谢某丽，主持党委全面工作；乡长：张某栋，主持政府全面工作。

2.施工单位概况

山西鸿宇天诚建筑工程有限公司，法定代表人：宋某阳；统一社会信用代码：91140100MAOKL89B93；成立日期，2019 年 7 月 2 日；发证日期：2023 年 2 月 20 日；注册地址：山西省太原市万柏林区千峰南路梅园千峰小区 1 幢 1 单元 2002 室；资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级；有效期至 2028 年 7 月 21 日；安全生产许可证编号:【晋】JZ 安许证字{2023}000432；有效期：2023 年 10 月 24 日至 2026 年 10 月 24 日。

3.监理单位概况

伯汇工程集团有限公司，法定代表人：王某华；统一社会信用代码：91140100MAOL7J25X9(1-1)；发证日期：2023 年 11 月 27 日；注册地址：山西省太原市小店区都乐街 1 号万豪综合楼 7 层 713 号；资质等级：房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级；有效期至 2026 年 09 月 24 日。

（二）项目情况

1.建设工程施工合同

2024 年 6 月 6 日，代县上磨坊乡人民政府与山西鸿宇天诚建筑有限公司签订了《上磨坊乡十里铺村雨污分流工程建设项目》合同协议书，该项工程地点位于上磨坊乡十里铺村；工程立项批准文号为代审管投资发〔2024〕15 号；资金来源为财政资金；工程内容为代县上磨坊乡十里铺村污水管道工程，污水管网均在十里铺村东西向和南北向主要道路下敷设，路面恢复等工程；签约合同价为人民币伍佰壹拾壹万肆仟捌佰叁拾叁元捌角肆分（￥5114833.84 元）。

2.建设工程监理合同

2024 年 6 月 3 日，代县上磨坊乡人民政府与佰汇工程集团有限公司签订了《上磨坊乡十里铺村雨污分流工程建设项目监理合同》，工程地点位于上磨坊乡十里铺村；工程规模为代县上磨坊乡十里铺村污水管道工程，污水管网均在十里铺村东西向和南北向主要道路下敷设，路面恢复等工程。工程总监理师为李某亮，注册号：14002036，身份证号码：6101031966********；签约酬金为人民币柒万元整（￥70000）。2023 年 10 月 5 日代县上磨坊乡十里铺村村民委员会对 2024 年度拟入库到村到户项目情况进行公示，公示期间没有异议。2023 年 10 月 17 日十里铺村村民委员会将拟入库项目表提交上磨坊乡人民政府，并向上磨坊乡人民政府请予审核。

3.项目进展过程

2023 年 10 月 17 日上磨坊乡党委政府召开关于 2024 年统筹

整合使用涉农资金用于巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴产业项目征求意见会，该会议决定：原则同意申报的乡村振兴衔接项目，并提请行业主管进行论证。

2023年10月20日上磨坊乡党委政府召开关于2024年统筹整合使用涉农资金用于巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴产业项目党政联席会，该会议决定：1.原则同意申报的乡村振兴衔接项目，乡党政办尽快对该村的项目进行批复并提请行业主管部门进行论证；2.赤土沟村、十里铺村要严格按照实施方案及扶贫项目资金管理暂行办法的相关规定尽快组织实施项目；3.包片领导、包村干部要加强项目监管和服务，保障项目及时顺利推进，按期完成，取得实效。

2024年3月8日代县行政审批服务管理局对上磨坊乡十里铺村雨污分流工程建设项目可行性研究报告（代项目建议书）进行批复，代县行政审批服务管理局原则同意由京延工程咨询有限公司编制的《上磨坊乡十里铺村雨污分流工程建设项目可行性研究报告》。

2024年4月17日代县财政局委托中禄（北京）工程咨询有限公司为该项目进行最高投标限价审核，中禄（北京）工程咨询有限公司审定最高投标限价为：人民币伍佰壹拾壹万捌仟捌佰柒拾壹元叁角贰分（￥5118871.32）。

2024年4月17日该项目建筑工程发包许可证办理完善，许可证号：晋建招（代审管2024）005号。

2024年4月19日代县自然资源局向代县上磨坊乡人民政府发了《关于<上磨坊乡十里铺村雨污分流工程建设项目>建设工程规划技术审查的函》，文件显示该项目符合建设工程规划许可手续豁免项目清单（第一批）的通知（代自然资发〔2024〕12号）中公共服务设施优化提升类项目第9条的规定,无需办理建设工程规划许可证手续。

2024年6月5日该项目开标，中标通知书显示中标单位为山西鸿宇天诚建筑工程有限公司，中标价格为5114833.84元，工期270日历天，项目负责人为高某、晋2142020202159818。

该项目污水管线W1—W11共11段，其中，W1—W4段为南北向道路下设计污水管道，W5—W11段为东西向道路设计污水管道。W5、W8、W9、W10污水管线收集片区污水后汇入W3段终点汇入横十三路接入城市主污水管线终点至污水处理厂。W4、W6、W7、W11污水管线收集片区污水后汇入W2段终点汇入横十三路接入城市主污水管线终点至污水处理厂。完善污水管网工程：De300-De800双壁波纹管5799米，其中De300-400管道长2999米；De800管道长1980米；De1000管道长820米。开挖5698.5平方米，管道基础、砂砾回填等管道工程。6cm沥青混凝土恢复11000m^2。合计568.95万元。

项目建设完成后将有效完善村级污水处理网络,改造后的污水管道将接入截污干管后进入污水处理厂,达到雨污分流的目的,有效带动道路两侧生活片区改造，同时大大提高人居环境，改善

当地居民环境。

（三）事故发生经过

本项目于2024年6月22日开工,首先施工的部位为本次发生事故管线段，即1#路污水管线P43-P44段，经查阅设计单位（长大工程设计有限公司）的设计图纸，该段总长度为50米，管线垫层底设计深度为2.5米-2.69米，污水管管径主800mm的混凝土管。该段施工方式为分段开挖、分段铺设管线、分段回填。施工机械进行开挖，开挖长度约15米，开挖宽度约为2.5米，机械开挖至深度约2.3米处，由人工清槽。

2024年6月24日上午约9：30分（天气晴），基槽下由张某喜及白某文在清底过程中，沟槽下有一块约30cm的石块，现场施工人员李某喜告知让搬至东侧矮坡处,但张某喜擅自将石块抛至到沟槽上口边侧未果，导致石块掉落砸至张某喜身上，经送医抢救后不治身亡。

（四）事故现场情况

1.事故沟槽现状

事发地点位于京昆线十里铺村路段。据现场勘验观察及问询现场施工人员落实，沟槽壁上部为厚度不等的杂填土，含有大小不等的卵砾石及少量较大的漂石，下部为原状粉土地层。沟槽采用工字钢加钢模板支护，内设钢管水平支撑，沟槽壁基本安全稳定，东西两端均设置有施工人员上下的坡道。

	
图 1 施工沟槽现场	图 2 沟槽底部情况

2.周边安全设施情况

沟槽顶部周边设置安全护栏,施工场地四周设置彩钢板围挡,封闭管理。

3.项目落实情况

经查阅山西鸿宇天诚建筑工程有限公司的投标文件、工程量清单、施工组织设计、事故调查笔录等内容，落实情况结果为:现场基槽开挖宽度约 2.5 米，基槽开挖深度范围内土质，上部为杂填土，下部原状土，基槽开挖深度为 2.3 米，采用钢桩和钢模板+钢管内支撑进行沟槽支护，沟槽周边采用钢管进行防护。

（五）死亡人员情况

张某喜，男，59 岁，身份证号：1422251965********，住

址：**县**镇**人。

（六）直接经济损失

该起事故造成一人死亡，直接经济损失约130万元(员工死亡赔偿金额)。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.事故单位上报情况

2024年6月24日10时3分，上磨坊乡十里铺村村支部书记李永平驱车当面向上磨坊乡乡镇主要领导汇报该事故情况;10时48分上磨坊乡政府向县安委办电话上报事故情况。事故经过核实清楚后上磨坊乡政府以书面形式分别报县安委办、县政府。经核实，事故发生时间为2024年6月24日9时35分，9时37分拨打急救电话，9时45分将伤者送往医院 ，9时57分经抢救无效死亡。

2.属地应急部门接报情况

2024年6月24日10时48分，代县应急管理局党委委员邢守龙接到上磨坊乡人民政府上报上磨坊乡发生一起事故。

2024年6月24日12时32分，代县应急管理局值班室通过“国家应急指挥综合业务系统”向忻州市应急管理局首报。

2024年6月24日15时19分，向忻州市应急管理局续报。

（二）事故现场应急处置情况

2024年6月24日上午约9：30分（天气晴），基槽下由张

某喜及白某文在清底过程中，沟槽下有一块约 30cm 的石块，现场施工人员李某喜告知让搬至东侧矮坡处,但张某喜擅自将石块抛至到沟槽上口边侧未果，导致石块掉落砸至张某喜身上，李某西第一时间喊人救援，并拨打了 120 急救中心电话，同时在坑边的人员张某楼迅速跳下槽内和白某文把张某喜抱住并呼叫其姓名的同时等待 120 急救，在 9 点 45 分救护车到达现场并用担架将张某喜抬上车，柳某伟陪同前往，在去往医院的过程中医生对张某喜进行了急救和抢救措施，9 点 45 分救护车到达急救中心，9 点 58 分医生宣布张某喜抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

伤者经代县人民医院医护人员确认死亡,代县人民政府成立了代县十里铺村雨污分流建设项目事故善后组,对死者家属进行安抚工作，2024 年 6 月 29 日，山西鸿宇天诚建筑工程有限公司与死者家属签订了《死亡赔偿协议书》，赔付张某喜家属 130 万元，目前死者家属身心情况稳定，善后事宜处理完毕。

（四）事故应急处置评估

该起事故发生后，上磨坊乡人民政府事故报告及时准确，并在第一时间对伤者进行救援，救援过程处置合理，应急救援责任基本落实到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

张某喜安全意识淡漠，不听指挥，不注意观察施工作业环境，判断失误，违章作业，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

山西鸿宇天诚建筑工程有限公司项目管理人员对作业环境存在的安全风险因素排查不彻底，巡检维护现场安全检查不到位，安全教育不扎实，是导致事故发生的间接原因。

四、对有关单位和人员存在主要问题的处理建议

（一）因在事故中死亡免予责任追究责任人员

张某喜在沟槽底清槽作业时，未有效辨识作业环境存在安全风险因素，私自盲目作业，向沟槽边抛扔石块，造成事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]规定，张某喜对本起事故负主要责任，因在事故中死亡免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.事故有关责任人员

高某，男，上磨坊乡十里铺村雨污分流工程建设项目项目经理，受施工企业法定代表人委托对项目质量、项目进度、项目安全等工作全面负责。高某落实安全生产管理职责不到位，对作业人员的安全施工技术交底不详细，对事故发生负领导责任。违反

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条[2]规定，建议由代县住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第六十六条[3]规定，处 2 万元罚款。

2.事故相关单位

山西鸿宇天诚建筑工程有限公司在安排巡检作业时，班前安全教育欠落实，未告知作业环境存在的安全风险因素，安全巡检不到位，对事故的发生负有主体责任。山西鸿宇天诚建筑工程有限公司违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定[4]、第四十四条[5]规定，建议由代县应急管理局依据《中华人民共和

[2]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[3]《建设工程安全生产管理条例》第六十六条：违反本条例的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正;逾期未改正的，责令施工单位停业整顿;造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处 2 万元以上 20 万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分;自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5 年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗工作。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯、加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉、严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

国安全生产法》第一百一十四条第一款[6]规定，对山西鸿宇天诚建筑工程有限公司处以50万元罚款的行政处罚。

（三）地方党委政府

上磨坊乡党委政府

履行安全生产属地管理职责不到位，建议上磨坊乡党委政府向代县人民政府做出深刻检查。

五、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训、坚守安全发展红线

监管部门和生产单位要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示精神，牢固树立安全发展理念，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线。时刻保持高度警惕，坚决扛起“促一方发展，保一方平安”的政治使命。生产单位要加强对一线作业人员的安全教育培训，提高作业人员安全意识，作业人员要有能力识别作业环境风险，排除风险隐患后方可上岗作业，确保安全生产。要清醒认识现阶段安全生产形势与政策的严峻性，坚决克服麻痹侥幸思想，深刻汲取“6·24”一般物体打击事故教训，举一反三，有效防范和化解各类安全生产风险与事故，坚决遏制各类生产安全事故，切实维护人民群众生命财产安全。

（二）深入开展专项整治、提高本质安全水平

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

各部门、各企业要针对此次事故暴露出的问题，以问题为导向。县住建局要督促辖区内建设施工单位落实安全生产主体责任，强化事故警示教育，向辖区内建设工地企业开展安全宣传活动，深入开展安全生产隐患排查整治行动，切实消除安全隐患，预防安全事故的发生。

（三）压实企业主体责任、增强风险防范能力

山西鸿宇天诚建筑工程有限公司要举一反三，通过本次事故查找公司在安全生产管理中存在的问题，加强对从业人员进行安全生产教育和培训，对不同工种采取针对性的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；要认真执行落实国家有关的法律法规和行业标准，认真履行安全管理职责，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；要认真履行职责，落实执行安全生产法律法规及本公司安全管理制度，对违章指挥、冒险作业、违反操作规程的行为及时制止并处理，对工作中发现的生产安全事故隐患做到立查立改，防止生产安全事故的发生。

在项目施工当中要加强施工现场的防排水措施，严禁雨水流入施工沟槽，确保施工安全。