关于沈阳皇姑某某居住地块项目“4·23”一般高处坠落事故调查报告的公示

【信息时间：2026-09-14】【信息来源：皇姑区应急局】 【关闭】 【打印内容】

2026年4月23日，沈阳市皇姑区某某居住地块项目，湖北鑫昌德建筑劳务有限公司外墙保温施工现场，发生1起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约151万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故应急条例》《辽宁省安全生产条例》等法律法规规章的规定，经皇姑区人民政府授权，成立由区应急局任组长单位，市公安局皇姑分局、区城建局、区总工会、皇姑区北塔街道办事处等部门组成的沈阳皇姑某某居住地块项目“4·23”一般高处坠落事故调查组（以下简称“调查组”），特邀区纪委监委、邀请区人民检察院派员参加，并聘请相关专家参与，展开事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问取证、综合分析和技术论证，查明了事故发生的经过、原因，人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，查清了涉事企业存在的问题，并提出了有关责任单位和人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，沈阳皇姑某某居住项目“4·23”一般高处坠落事故，是1起施工单位安全主体责任落实不力，现场管理混乱，高处作业全流程管控失效，作业人员无高处作业资格证冒险施工，安全意识淡薄，未佩戴防护用品即违章作业等原因导致的一般生产安全责任事故。涉事企业存在迟报事故情形。

一、基本情况

（一）事故单位及相关单位基本情况

1.事故单位基本情况

湖北鑫昌德建筑劳务有限公司（以下简称鑫昌德公司），事故发生项目外墙保温工程专业分包单位，成立日期2024年8月5日，营业期限自2024年8月5日至无固定限期，登记地址湖北省孝感市孝昌县丰山镇丰山村松林湾37号，注册资本1,000万元，法定代表人李某某。安全生产许可证编号：（鄂）JZ安许证字〔2025〕000XXX，有效期自2025年3月11日至2028年3月11日。建筑业企业资质（有效期至）类别及等级：防水防腐保温工程专业承包贰级。建筑业企业施工劳务备案资质（有效期至2029年9月23日）。

经营范围：劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；保温材料销售；紧固件销售；建

筑防水卷材产品销售等。

2.相关单位基本情况

（1）湖北鑫盛基建筑工程有限公司（以下简称鑫盛基公司），涉事工程施工总承包单位，成立日期2016年11月24日，营业期限自2016年11月24日至无固定限期，登记地址湖北省孝感市孝昌县周岗镇教育路18号，注册资本10,000万元，法定代表人黄某。安全生产许可证编号：（鄂）JZ安许证字〔2018〕018XXX，有效期自2023年12月25日至2026年12月25日。建筑业企业资质（有效期至2030年7月29日）类别及等级：建筑工程施工总承包壹级。

公司经营范围：通信工程、建筑工程、市政工程、电力工程、水利水电工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、园林绿化工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、机电工程、建筑装饰装修工程、环保工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、安防工程、电子与智能化工程、河湖整治工程施工；脚手架租赁；建筑劳务分包。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

（2）沈阳砼鑫建设工程项目管理有限责任公司（以下简称砼鑫项目公司），事故发生项目监理单位，成立于2001年5月23日，营业期限自2001年5月23日至无固定期限，公司位于沈阳市和平文萃路24-2号1-10-2室，注册资本4,000万元，法定代表人赵某某。资质类别及等级（有效期至2029年12月17日）：房屋建筑工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。市政公用工程监理乙级；电力工程监理乙级（有效期至2028年11月30日）。

公司经营范围：工程管理服务；设备监理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；工程造价咨询业务；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；土地整治服务；城市绿化管理；物业管理；电气设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售等。

（二）项目工程概况以及合同、协议签订情况

2024年7月16日，湖北鑫盛基公司取得沈阳市皇姑区某某居住地块项目总承包工程施工权。工程承包范围：包括土石方工程、基础工程、主体工程、人防工程、装饰装修工程、幕墙工程、外装饰工程、门窗工程、铁艺工程、给排水工程、采暖工程、电气工程、通风工程、消防工程、电梯工程、弱电智能化工程、煤气工程及室外管网（给水、热力、电力、燃气、雨活水）、泛光照明、道路、绿化等工程施工、验收及维保服务的工作总承包。工期为2024年8月30日至2027年6月30日，共计总日历天数1,034天。

2024年5月7日，砼鑫项目公司取得项目监理权，工程规模总计93,201.15平方米。监理期限为2024年9月30日至2026年12月30日，协议书确定总监理工程师为张某某，注册号21012XXX。

2025年4月1日，湖北鑫盛基公司与鑫昌德公司签订外墙保温工程专业分包合同，将该项目（一期）2#楼、5#楼、6#楼外墙保温工程项目分包给鑫昌德公司。分包形式为包工包料包验收。分包范围：2#楼、5#楼、6#楼整体外墙保温、内墙保温、女儿墙、消防连廊、天棚保温、下沉小院、小院围墙、风井、门头、坡道、设备用房等现场所有涉及保温的工程；以及外墙所脚手架预留孔洞封堵后的外墙保温工程。地下部分：与一期交界内所有地下室所涉及的保温部位、墙体、柱、梁以及地下设备用房、风井内外部、功能房间、封闭车库内的全部保温工程。并严格按施工进度安排充足的劳动力。鑫盛基公司派驻代表为孙某某，鑫昌德公司授权邵某某为工程全权代表人，全权负责施工现场管理，并授权委托邵某某为工程领料人。工期以实际情况确定的工期为准。

2024年10月1日，该项目正式开工。2024年9月29日，项目施工许可证获批。总施工单位湖北鑫盛基公司项目部、监理单位砼鑫项目公司派出的项目总监、总监代表和7名土建、水暖、电气、精装、安全专职监理人员陆续相继进场，期间由于中标的项目总监离职更换为罗某。2025年8月1日，鑫盛基公司外墙保温工程分包单位鑫昌德公司签订了《进场安全告知书》《安全生产协议书》等。鑫昌德公司也相继进场施工，期间其外墙保温作业的劳务人员与鑫昌德公司签订了《建筑工人简易劳动合同》。

（三）相关单位安全管理情况

监理公司管理情况：据项目总监罗某、总监代表赵某某笔录表述及书证表明，砼鑫项目公司中标后，成立以罗某、赵某某等成员的项目监理部，与建设方的项目土建负责人一道，对施工单位的先期资料进行审核，内容包括施工组织设计方案、进场相关人员资质及相关的施工方案，包括质量体系和安全体系，制定了监理规划和各种监理细则，报批了项目施工许可证，开工后进入现场，并随工程进度详实记载监理日志，安排专人抽查、巡查现场隐患，及时向项目部下达隐患整改通知单要求其整改。但在今年3月鑫昌德公司劳务人员进场时对外墙保温作业人员的高空作业资质未认真进行核查。2026年4月23日当天，罗某到城建局开会，赵某某和其他监理人员未发现现场发生事故且有人受伤，鑫盛基公司项目部也无人报告此事，直至4月23日13时左右，公安分局人员进行现场勘查时，才知晓现场发生过事故。

（四）行业部门监督管理情况

皇姑区城建局负责该项目施工许可证的审批，在建设开发单位、监理单位对施工总承包单位提供的项目施工技术方案进行审核后，2024年9月末为该项目办理下发了项目施工许可。施工许可证下发后，项目正式开工，城建局所属的皇姑区城市建设事务服务中心建设工程安全监督管理站负责全区在建工地的安全监督管理，该施工现场归属安监站工作人员王某负责。按照工作职责及安监站内部检查计划，自开工以来至2026年五月份，王某配合站里持证执法人员对该项目实施不定期抽检共计25次，下达建筑工程安全监督整改通知书等相关检查执法文书25份，2025、2026年春节期间为项目办理停工、复工手续2次，召开约谈会议2次，多次组织参加全区在建项目安全生产、文明施工等相关会议，组织施工单位学习宣贯《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》、员工参与答题考试1次，日常检查中，针对部分特种作业人员无资质的问题安监站曾于2025年10月3日给鑫盛基公司参建的该项目部下达过安全监督整改通知书，项目部整改完毕，安监站的检查属于抽检，2026年4月23日事故发生时涉事相对人6人均没有有效的高处作业证。事故发生后，安监站4月29日下达了安全监督整改通知书。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

调查组通过现场勘验，询问事故现场作业人员以及查阅相关资料，经过综合分析基本还原了事故发生经过。

2026年4月23日9时，负责2#楼消防连廊天井周边外墙保温施工的班组由姜某领班，和王某某、刘某某、吴某某、韩某某、潘某某等共有六人，当天作业面为23层以下主墙面及每层空调平台涉及的棚面和墙面，姜某和王某某负责在吊篮上料和主墙面施工，其余四人分别负责23-20层空调平台棚面、墙面的保温施工（六人均无高处作业资格证）。按照施工交底，吊篮内每次只且必须2人使用，并必须使用安全绳保证施工安全，严禁在不采取安全措施情况下在吊篮操作平台与其他作业平台间跨越。姜某六人在5层备完料后，10时许，六人在工地门口吃完饭，刘某某、潘某某、韩某某三人一起，姜某、王某某一起，吴某某去了卫生间，六人先后回到2#楼准备干活。刘某某、潘某某、韩某某三人乘坐电梯上楼，刘某某和韩某某在5层下电梯去换衣服、取工具，剩下潘某某一人乘坐电梯继续上到22层准备干活，潘某某的安全保护器具（除头戴安全帽外）、工具等都在吊篮里。姜某和王某某一起到的5层，王某某负责往吊篮装东西，姜某操作吊篮去往作业面（大概22楼左右）。刘某某、韩某某、王某某三人在5层等电梯准备上楼，吴某某在5层换衣服。姜某开吊篮上升至大约12层时，有物体从楼上掉了下来，刮碰到了姜某的左胳膊，又碰到了吊篮，物体掉落到3层平台，吊篮里的灰桶、抹子和刮刀等工具顺着吊篮与3层平台的缝隙散落至2层。

（二）事故报告和应急救援情况

吴某某听到声音向下看，发现掉下来的物体是潘某某，头西脚东面向上仰躺于平台西侧角落，他急忙喊刘某某、韩某某、王某某三人，四人一起走楼梯到3层平台，姜某也在12层从主墙体的窗户爬进楼内后下到3层平台。10时39分韩某某拨打的120急救电话，10时41分韩某某用电话告诉邵某某，说潘某某从楼上掉下来了，让邵某某赶紧过来。邵某某10时45分给李某某打的电话让去现场。邵某某10时51分给邵某某打的电话告知此事。邵某某到

现场后，告诉赶来的李某某去开车，让刘某某、韩某某、王某某、吴某某、姜某五人把潘某某从3层抬至1层。这期间120救护车给韩某某打电话询问具体位置，韩某某将电话给邵某某，让邵某某跟120通话，由于地理环境不熟悉，无法说明具体位置，然后说不用了。邵某某让刘某某、韩某某、王某某、吴某某、姜某五人把潘某某送进李某某私家车里，送往就近医院抢救。李某某开车，拉着伤者潘某某，刘某某、韩某某、吴某某三人陪同往医院去，姜某和王某某打车去的医院，邵某某自己打车去的医院。李某某开车先去的沈阳市第四人民医院后，发现是眼科医院，没有进去，12时转送至北部战区总医院和平院区抢救，12时14分经主治医师王某诊断：无意识，呼吸0，心跳0，血压0，大动脉无搏动，双侧瞳孔散大并固定，无反射，周身可见花斑，头部畸形可见开放性创口深达脑实质，双下肢畸形，周身可见血迹。1.高处坠落伤；2.全身多发伤；3.特重型开放性颅脑损伤。宣布12时06分临床死亡，医师王某随后于12时14分拨打110报警。随后邵某某向鑫盛基公司项目部孙某某报告了事故情况，距事故发生已过近2小时，此时已超过上报时限，事故发生主体单位鑫昌德公司造成迟报。

（三）现场勘验情况

因现场没有其他目击证人记忆视频监控摄像，经专家组与调查组人员多次仔细勘查现场，通过综合分析客观推断：潘某某独自乘电梯到22楼，在没有任何安全措施（除安全帽戴在头上外）的情况下（安全器具及工具都在吊篮里），从22楼空调安装位置上方的窗户（现场第一时间勘验时发现仅有22层窗户呈开启状态）爬出，跳到空调安装位置的平台上（需要作业的位置），由于空调安装位置的平台比较狭窄，在跳落空调安装位置平台时没有站稳，发生坠落。在坠落过程中刮碰到正在操作吊篮上升的姜滨的左臂及吊篮后，身体发生位移，最后坠落至3层平台。

三、事故造成人员伤亡及善后处置情况

潘某某，男，53岁，鑫昌德公司派遣至湖北鑫盛基公司在该项目部外墙保温班组工人，在2#楼22层准备作业时，在无人看护、没有系带安全绳的状态下擅自跨越窗户到达空调小平台作业面，立足不稳导致高处坠落，中途刮碰姜滨及吊篮，跌落至3层平台西侧，经送医救治无效于23日12时06分死亡。

2026年4月23日晚，湖北鑫盛基公司办公室主任张某某、鑫昌德公司的全权代表邵某某与潘某某家属签订了《补偿协议书》，赔付家属包括但不限于丧葬补助金，死亡赔偿金，被扶养人生活费，精神损害抚慰金，交通费，误工费等全部法定及约定等所有费用，合计人民币：1,510,000.00元（大写：壹佰伍拾壹万元整）。死者潘某某遗体于2026年4月25日在沈阳市浑南区殡仪服务有限公司火化。事故善后工作处理完毕，没有引发舆情及社会影响。

四、事故应急处置评估

事故发生后，鑫昌德公司外墙保温班组在现场负责人邵某某的指挥下，虽拨打了120，但后续又用私家车将伤者送医，并且辗转两家医院，致使送医时间长达1小时之久，导致二〇二医院当日12时14分送入急诊抢救时潘某某已于12时06分死亡，鑫昌德公司的现场处置行为响应一定程度上错过了第一抢救时间。

五、事故发生的原因和暴露出的问题

调查组对事故现场进行了勘察，并查阅相关资料，询问相关当事人，由专家组出具了事故技术分析报告，经调查组讨论分析研究，对事故发生的原因进行了确定。

（一）直接原因

外墙保温施工作业人员潘某某安全意识淡薄，违反操作规程，不了解本岗位安全风险因素，无高处作业资格证，未系安全绳冒险进入空调平台准备施工，未安排专职人员看护，立足不稳直接导致高空坠落事故发生。

（二）间接原因

1.专业分包单位。鑫昌德公司主体责任不落实，在签订合同及安全生产协议后，未履行《安全生产协议书》第4、9、11条中明确的健全安全管理组织体制、制定各级安全生产岗位责任制、认真检查作业环境、操作设施设备等条款，未派驻安全管理人员和具备作业资格的外墙保温作业人员；

2.鑫昌德公司未落实执行《高处作业分级GBT3608-2008》《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-2016》等国家标准、规范，未辨识出作业现场存在的危险因素并告知从业人员，导致工人潘某某等不知晓本岗位存在的各类风险因素，进而冒险违章施工作业引发事故；

3.鑫昌德公司施工现场管理不严格，制度落实有短板，现场安全管理混乱，未及时告知和纠正施工人员“三违”行为，没有及时排查发现和消除作业现场生产安全事故隐患；

4.事故发生后，鑫昌德公司授权代表（现场管理）未直接将事故发生情况上报，导致事故发生单位鑫昌德公司主要负责人未履行安全生产管理职责，未按规定及时、如实报告事故。

（三）事故暴露出的问题

1.施工总承包单位。湖北鑫盛基公司安全生产主体责任有缺失，制度执行流于形式，未严格执行住建部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》的有关规定，项目部未审验进场的从业人员危险作业的资格手续，未认真落实《湖北鑫盛基建筑工程有限公司项目管理手册》，安全生产教育和培训走过场流于形式，施工技术交底不彻底，现场隐患排查不彻底，未及时消除事故隐患。

2.砼鑫项目公司作为项目工程监理单位，审核进场外墙保温作业人员资质不认真、不严格，事故发生时无监理人员在现场，未履行监理义务，监理工程师及监理人员未及时发现施工现场存在的风险因素，未制止施工人员违章指挥、违反操作规程的冒险施工行为。

六、对有关人员和单位的责任认定及处理建议

（一）在事故中死亡不予追究责任人员

潘某某，鑫昌德公司派遣至湖北鑫盛基公司在该项目部外墙保温班组工人，安全意识淡薄，违反操作规程无证上岗冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对事故责任单位和责任人员的处理建议

1.湖北鑫昌德公司，未全面落实企业安全生产主体责任，未制定全员安全生产责任制和安全管理制度，未建立健全安全风险辨识和隐患排查治理工作机制，专职安全管理人员缺失，未到岗履行职责，未及时发现和制止从业员工无证擅自冒险的违章作业行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款和第四十四条规定，对事故发生负有责任。建议由沈阳市皇姑区应急管理局依法处理。

2.李某某，湖北鑫昌德公司主要负责人、实际控制人、受益人，落实安全生产主体责任工作不认真履职，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项、第（七）项的规定，对事故的发生负有责任，且迟报事故，建议由沈阳市皇姑区应急局依法处理。

3.邵某某，鑫昌德公司派驻湖北鑫盛基公司在项目部的现场负责人，在公司没有委派安全管理人员的情况下，受其弟指派负责现场管理、指挥，未尽职责，事故发生后擅自决定用私家车送医，超过规定时限才报给鑫盛基公司项目部。对邵某某的上述行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项的规定，导致生产安全事故的发生，建议由沈阳市皇姑区应急局依法处理。

4.邵某某，鑫昌德公司派驻湖北鑫盛基公司项目部的全权代表，负责现场施工管理未尽到职责，未严格审核从业人员的上岗资格，未告知员工岗位的安全风险因素，未组织履行现场隐患排查并及时消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条第二十五条第（五）项、第（六）项及第八十三条的规定，导致生产安全事故的发生，建议由沈阳市皇姑区应急局对其违法行为依法处理。

（三）对其他单位及人员的处理建议

1.湖北鑫盛基公司，作为总包单位疏于管理，未严格审查进场人员的高处作业资格手续，未正确按照规定对项目部从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、掌握本岗位的安全操作技能，施工现场安全管理不严格，施工过程中未及

时检查和纠正施工人员不按要求施工的行为，未及时发现和消除事故隐患。建议沈阳市皇姑区城建局对其违法行为进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

2.孙某某，湖北鑫盛基公司项目负责人，未严格履行总承包单位安全生产管理责任，未认真审核进场从业人员的上岗资格，对员工安全生产教育培训流于形式，对现场作业人员安全施工管理不善，对现场外墙保温作业施工安全管理不到位，未严格贯彻执行隐患排查治理制度。建议沈阳市皇姑区城建局对其违法行为进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

3.许某某，湖北鑫盛基公司项目经理，未严格履行总承包单位安全生产管理责任，对员工安全生产教育培训流于形式，对现场作业人员安全施工管理措施不力，对进场外墙保温作业施工安全管理不到位，未严格执行隐患排查治理制度。建议沈阳市皇姑区城建局对其违法行为进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

4.袁某某，湖北鑫盛基公司项目部安全员，主抓安全生产工作，对项目部从业人员安全生产教育和培训未尽职责，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、掌握本岗位的安全操作技能，施工现场安全管理不严格，施工过程中未及时检查和纠正施工人员违章作业的行为，消除安全隐患。建议沈阳市皇姑区城建局对其违法行为进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

5.罗某，项目工程监理单位砼鑫项目公司项目总监、监理工程师、2#楼区域监理人员，审核进场外墙保温作业人员资质不认真、不严格，事故发生时未在现场，未履行监理义务，监理工程师及监理人员未及时发现施工现场存在的风险因素。建议沈阳市皇姑区城建局对其违法行为进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

七、事故防范和整改措施

（一）提高政治站位，进一步树牢安全发展理念

皇姑区人民政府和建设行政主管部门要站在讲政治的高度，牢固树立以人民为中心的安全发展理念，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要论述和重要指示批示精神， 严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，压实地方党委、政府属地领导责任和各部门安全生产监管责任。皇姑区城市建设局要深刻汲取事故教训，举一反三，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，狠抓项目建设期安全生产工作，补齐行业监管短板，督促企业严格落实安全生产主体责任，切实维护人民群众生命财产安全。

（二）专业分包单位要严格落实企业安全生产主体责任

鑫昌德公司要认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》 《安全生产培训管理办法》等相关法律法规，进一步完善安全生产规章制度，建立健全并落实全员安全生产责任制，配齐配强现场安全管理人员，提高员工的安全意识和安全知识，强化作业现场安全隐患排查，杜绝违章作业行为。要认真吸取此次事故的教训，全面开展施工现场安全风险辨识和隐患排查治理工作，特别是对危险性较大的施工分包工程，严格落实安全生产管控措施，杜绝此类事故再次发生。

（三）施工单位要建立健全全员安全生产责任制

湖北鑫盛基公司要进一步落实本单位全员安全生产责任制，严格审查进场从业人员资质，对从业人员进行安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度、操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。加强作业现场安全管理，强化现场监管，确保作业人员严格遵守安全操作规程，必须监督、教育从业人员按照使用规则

佩戴、使用。依法为从业人员缴纳保险，保障工人的合法权益。开展定期和不定期的安全检查，全面排查安全隐患，对发现的隐患及时整改消除，防止事故发生。

（四）监理单位要认真履行监理义务和职责

砼鑫项目公司要进一步加强对施工现场的安全生产统筹管理，派出监理人员切实履行监理应尽的职责和义务，对进场作业人员的施工资质严格审核，督促外包单位严格落实安全

生产责任制，加强制度建设和现场施工管理，如实完善记录监理日志，发现施工现场存在生产安全事故隐患及时下达整改通知，杜绝项目现场“三违”现象发生。

（五）严格执行生产安全事故信息报告制度

及时、准确、全面报送生产安全事故信息，是各级党委、政府的法定工作职责。皇姑区人民政府要高度重视生产安全事故信息报送工作，按照相关法律规定和市委市政府对重大紧急信息报送工作要求，进一步提高政治站位，明确事故属地报告职责和各行业部门归口报告职责，坚决杜绝生产安全事故信息迟报、漏报、谎报、瞒报现象发生。

沈阳皇姑某某居住地块项目“4·23”一般高处坠落事故调查组

2026年8月16日

编辑：赵东远

校对：陈　亮

审核：呼延小力

