

南宁市凤岭南路保利• 领秀前城FL29地块“10•3”人员死亡事故调查报

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2020-02-18 11:10 【字体： 大 中 小 】

2019年10月3日，南宁市凤岭南路保利·领秀前城FL29地块项目工地发生一起人员死亡事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调
办法》（自治区人民政府令50号）以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（青政发〔2007〕55号）等有关法律法规，城区政府成立
头，总工会、政府办公室、住建局、津头街道办、青秀山公安分局等部门组成的南宁市凤岭南路保利·领秀前城FL29地块“10·3”人员死亡事故调查组，
工作。同时，邀请南宁市建筑质量安全管理中心、城区监察委、青秀区检察院派员参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询
调查取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、工程概况

2017年5月30日，广西铁投大岭投资有限公司与中国五冶集团有限公司签订《建设工程施工合同》。工程名称为领秀前城FL-29地块6#、7#、C-13#
18#、K-21#、L-22#、O-26#、P-27#、S-30#、T-31#楼及地下室。工程地点位于南宁市青秀区凤岭南路南面、青环路东侧。工程立项批准文号为
[2016] 20号。工程承包范围：根据发包人、承包人双方确认的领秀前城FL-29地块6#、7#、C-13#、F-17#、G-18#、K-21#、L-22#、O-26#、P-27#
31#楼及地下室项目土建安装工程桩基、土建、水电、防雷、化粪池、排污、排水等总平图范围内工程（不包括二次装修）。签约合同价为：玖仟零伍拾
整，工期总日历天数740天。中国五冶集团有限公司委派王XX为该项目经理，负责项目施工安全、工程质量、工程进度、款项管理等工作。

2017年10月13日中国五冶集团有限公司与成都高和装饰工程有限公司签订《建设工程施工专业分包合同（水电安装工程）》，分包工程名称：领秀
29地块三标段及FL-09地块小学施工总承包工程水电安装工程（二标段）。分包工程地点：南宁市青秀区凤岭南路16号。分包合同价款：暂定金额陆佰叁
佰圆整。分包工程承包范围：以安装招标图纸图示、招标文件及答疑纪要及后续变更范围内的[高层（含商铺）：7#、9#、10#楼；别墅含地下室：21#、
27#、30#、31#楼及地下室安装工程]建筑给排水、建筑强弱电及相关的预留预埋等所有施工内容。

二、现场勘验情况

事故发生地点位于凤岭南路保利领秀前城FL29地块项目6号楼与7号楼地下室顶板处地面，事故发生位置距北侧6号楼13.6米，距南侧7号楼16.2米，
米，商铺连接7号楼处墙面有一长约1.54米的划痕。事故发生地面有一滩长约2.1米，宽约0.8米的血泊，血泊中可见安全帽白色内胆保护组件。距该血泊约
一顶开裂的黄色安全帽外壳，帽体内侧有大量血迹。事故发生地面周围堆放有大量脚手架钢管及13捆钢笆网，每张约长80厘米，宽70厘米，高60厘米。

三、相关单位和人员基本情况

（一）相关单位基本情况

1.中国五冶集团有限公司，统一社会信用代码91510100201906490X，地址为成都市锦江区五冶路9号。法定代表人程XX，注册资本叁拾亿零肆佰壹
佰圆整，成立日期1980年9月22日，营业期限2008年10月8日至永久，经营范围工程总承包、施工总承包；建筑勘察、设计、工程检测；房地产开发等。
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.成都高和装饰工程有限公司，统一社会信用代码9151010000997139589，地址为成都市锦江区锦华路一段8号1栋11单元25层2542号。法定代表
资本伍佰万圆整，成立日期2014年05月21日，营业期限至3999年01月01日，经营范围室内外装修装饰工程设计 、施工等。（依法须经批准的项目，经

（二）相关人员基本情况

1、王XX，男，XX岁，XXXX人。中国五冶集团有限公司保利·领秀前城FL29地块项目经理。

2、刘X，男，XX岁，XXXX人。成都高和装饰工程有限公司保利·领秀前城FL29地块项目工地水电班组组长。

3、罗XX，男，XX岁，XXXX人。成都高和装饰工程有限公司保利·领秀前城FL29地块项目工地水电班组工人，事故中死者。

四、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2019年9月27日中国五冶集团有限公司对各项目部下达了停工通知，按市住建局国庆期间的停工要求，保利•领秀前城项目FL-29地块项目部于9月29大门处张贴国庆期间停工通知，9月30日至10月7日工地全部停工，各班组人员禁止进入工地。

2019年10月3日上午8时许，施工员石XX按项目部的要求，开始对工地例行日常巡查。石XX巡查到6号楼和7号楼之间的地下室顶板位置时，发现一排钢笆网靠近东侧商铺位置的地上，头朝向6号楼（北侧）位于一堆钢笆网旁，脚朝向7号楼（南侧）。头部附近地面上有大量血迹和脑组织。

（二）事故救援情况

石XX发现情况后，立即向另一名施工员李XX汇报了发现情况，李XX立即跑去确认该名男子为水电班组工人罗XX，随后李XX立即向项目部管理人员马着马X通过电话向项目经理王XX进行汇报。8时23分王XX向南宁市公安局青秀山派出所报案后，安排叶XX、刘X将罗XX送往中国人民解放军第九二三医院驾驶项目部应急车辆（川AT6Y00面包车），叶XX负责导航。经中国人民解放军第九二三医院急诊科医生查看后口头建议让叶XX、刘X直接将罗XX运往殡XX通过电话将情况告知王XX，在得到王XX同意后，叶XX、刘X将罗XX运往南宁市殡仪馆。

接到事故报告后，应急局、津头街道办等部门立即组织相关工作人员赶赴现场调查了解事故情况。

五、事故调查经

10月3日13时许青秀山分局刑侦大队（以下简称“刑侦大队”）接到派出所报称该起事故，请求刑侦大队技术部门协助勘查。在了解到死者已被其工殡仪馆，随后刑侦大队技术人员前往南宁市殡仪馆进行尸表检验。经检验，死者罗XX被红蓝塑料编制布包裹，放置在车牌号码为川AT6Y00的银色面包车尸体体表，死者衣着无破损，上身着红蓝白条纹T恤，血迹主要集中在死者上身。双手佩戴一双红色格子袖套，腰间环有一淡绿色帆布挎包，包内有手机死者下身着黑色长裤及蓝色内裤，配绿色袜子，着绿色解放鞋；死者额顶部见一创口，颅骨枕部见一开放型创口，脑组织缺失。推断该处为致死性损伤，未见有明显损伤。约15时许青秀山分局刑侦大队到达保利领秀前城事发现场开展现场勘查工作，由事故发生位置逐步向外搜索均未能从现场寻获罗XX致死

10月3日下午15时许，事故调查人员对事故发现位置和相邻高处建筑物的现场进行仔细勘验并形成了现场勘验报告，但未能发现与罗XX致死相关的物

10月4日上午事故调查人员赴中国人民解放军第九二三医院核实情况，经核查， 10月3日该医院的接诊日志中未发现罗XX的相关记录。

10月5日青秀山公安分局刑侦大队出具罗XX死亡证明，死亡原因为颅脑死亡。

10月24日城区事故调查组向南宁市住房和城乡建设局（南宁市建筑质量安全管理中心）发出邀请函，邀请南宁市住房和城乡建设局（南宁市建筑质心）派员参与事故调查工作。

11月15日，南宁市住房和城乡建设局（南宁市建筑质量安全管理中心）选派3名同志参与事故调查。通过多次对事故发现位置与相邻高层建筑物的现均未能发现罗XX致死打击物。

随后，事故调查组成员通过对事故发生工地相关人员进行询问笔录和查看施工工地出入口记录，均未能证实该工地于10月3日8时前存在施工的事实。

六、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。经济损失125万元。

七、事故性质认定

南宁市凤岭南路保利·领秀前城FL29

地块“10•3”人员死亡事故调查组

2020年2月4日