# 港北西江东盟产业基地项目1#厂房等建设工程“5•5”一般物体打击事故调查报告

2026-09-14 10:18 来源： 贵港市港北区应急管理局



2026年5月5日8时许，在贵港市港北区西江工业园东盟产业基地项目工地内，1名工人受一不明金属物体飞溅击中颈部致重伤，后经救治无效死

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，为查明事故原因，汲取事故教训，贵港市民政府成立了港北西江东盟产业基地项目1#厂房等建设工程“5·5”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、市江派出所、区应急管理局、区住房城乡建设局、区人力资源和社会保障局、区总工会、贵港西江工业园区管委会和西江街道办事处等单位成员组成事故开展调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过调查询问、现场勘验、查阅资料等方式，故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因和问题，提出了事故防范措施和建议。

一、事故基本情况

（一）项目概况

项目名称:台铃电动车东盟产业基地项目。项目地点:贵港国家生态工业园示范园区西江产业园。项目发包人:台铃科技（广西）有限公司；项目承西左江科工建设有限公司。工程规模及特征：1#厂房建筑面积90250.80平方米、2#设备房建筑面积1530.00平方米、3#宿舍楼建筑面积8039.12 4#消防控制室建筑面积108.00平方米和附属道路等配套工程。承包方式：包人工、材料、机械，包工期、质量、安全、文明施工费等。合同工期期为2025年7月1日—2026年3月30日。实际施工期：2025年7月起开工，至事故发生日尚未完工。

（二）事故相关单位概况

1.项目总承包施工单位。广西左江科工建设有限公司（以下简称“左江科工建设公司”），类型其他有限责任公司，法定代表人张某零，注册万圆整，成立日期2015年05月11日，住所扶绥县新宁镇空港大道59号，经营范围许可项目:建设工程施工；住宅室内装饰装修等。左江科工建设公资2家公司，具有5处分支机构。

左江科工建设公司持《建筑业企业资质证书》，有效期：2029年12月16日，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包二级；机电工程施工级；建筑工程施工总承包二级；钢结构工程专业承包二级；环保工程专业承包二级；建筑装修装饰工程专业承包二级。发证机关：广西壮族自治区乡建设厅，发证时间：2025年01月01日。

左江科工建设公司持《建筑业企业资质证书》，使用有效期：2026年04月23日—2026年10月20日，资质类别及等级：钢结构工程专业承包证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

左江科工建设公司持《安全生产许可证》，许可范围:建筑施工，有效期:2023年04月26日至2026年04月26日，2026年2月6日续证，有效期至04月26日，发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅。

2.劳务分包单位。惠州市鼎淇建筑劳务分包有限公司（以下简称“鼎淇劳务公司”），类型有限责任公司（自然人独资），法定代表人彭某，壹仟万元整，成立日期2018年7月27日，地址惠州市惠城区麦地南路东华苑A栋（仅限办公），经营范围包括建筑工程；土石方工程；建筑劳务分包

鼎淇劳务公司持《建筑业企业资质证书》，有效期至2026年06月30日，资质等级：施工劳务不分等级。发证机关：惠州市住房和城乡建设局。

鼎淇劳务公司持《安全生产许可证》，许可范围:建筑施工，有效期:2024年12月02日至2027年12月02日，发证机关：广东省住房和城乡建设厅

（三）事故项目安全管理情况

项目总承包施工单位左江科工建设公司派驻台铃电动车东盟产业基地项目经理1名，项目技术负责人1名，质量员1名，取样员1名，安全生产管名，各施工班组设兼职安全员1名；左江科工建设公司建立有安全生产责任制，制订了安全生产规章制度和操作规程，进场施工前组织开展了三级教育和培训，进行了安全技术交底，发放了劳动防护用品，建立健全了生产安全事故隐患排查治理制度，每日组织到施工现场开展安全生产检查《安全生产应急救援预案》，2026年3月1日项目部组织开展了一次消防应急演练。

（四）相关合同签订情况

1.工程总承包签订情况。2025年7月1日，发包人（甲方）：台铃科技（广西）有限公司，承包人（乙方）：广西左江科工建设有限公司。双订《建设工程施工合同》，明确工程承包范围：各建筑单体工程，含土石方工程、地基与基础工程，主体结构工程（钢结构厂房和钢筋混凝土结构装饰装修工程，建筑给排水工程，建筑电气工程，屋面及防水工程，门窗工程、消防公车和通风暖通工程、节能、避雷工程；室外附属工程，含室室外地下给排水管网、强弱电线管、消防管线、化粪池等。

2.劳务分包签订情况。2025年8月5日，发包人（甲方）：广西左江科工建设有限公司，承包人（乙方）：惠州市鼎淇建筑劳务分包有限公司同签订《工程劳务分包合同》，明确工程承包范围：台铃电动车东盟产业基地项目土建装饰工程劳务；明确了双方的责任和义务，明确双方各委派负责工地日常施工管理、协调等工作。合同附《安全生产协议书》，明确了双方在安全生产方面的共同责任及各自具体责任；明确甲方对施工现场负责；明确乙方在甲方的统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。

3.工程机械租赁签订情况。2025年8月，承租单位（甲方）：广西左江科工建设有限公司，出租单位（乙方）：贵港市友源工程机械有限公司同签订《工程机械租赁合同》，约定甲方租用乙方一台挖掘机（含挖斗、炮头）用于台铃电动车东盟产业基地项目工地施工；合同明确由乙方负料，配备工作人员一名并持证上岗；明确甲方负责机械作业全面管理，制定施工计划，甲方对乙方配备的作业人员负有安全教育和作业规范培训并务。

（五）事故发生经过

2026年5月5日7时11分，在台铃电动车东盟产业基地项目工地，内外墙腻子班组人员徐某贵、林某玻、黄某高、米某芬和曾某东在1#厂房集组长林某组织召开早班会，安排了当天的工作，主要是在宿舍楼工地二楼刮腻子，同时强调了安全注意事项。早班会结束后林某开始巡查工地，腻余人员分别进入宿舍楼工地二楼开展工作。

8时03分，同在宿舍楼工地二楼作业的水电班组人员覃某录在拆水龙头包装时，看到对面房间有个人捂着脖子走出来，满身都是血，走到走廊声便倒地不起，看到此景覃某录大声呼喊“有人受伤了”，正在附近房间刮腻子的林某玻和黄某高听到喊叫声后跑出房间，看到曾某东躺在隔壁房廊上，一身都是血，脖子处仍不停出血。黄某高立即上前用手按住曾某东脖子出血部位欲帮其止血，林某玻通过手机微信拨打班组长林某电话报告某高一手按伤口，一手用手机拨打120急救电话。之后林某玻、黄某高轮流按压曾某东脖子伤口处，随后林某、项目经理喻某等人陆续到达现场，许，医护人员到达现场施救，后用担架将曾某东抬至救护车上送往贵港市人民医院进行抢救。

术后伤者病情严重一直昏迷不醒。5月9日，在伤者家属的要求下出院，出院后将伤者运至浦北家中，5月10日最终不治身亡。

（六）事故现场情况

事故发生地点位于贵港国家生态工业园示范园区西江产业园台铃电动车东盟产业基地项目工地内，具体位置位于3#宿舍楼工地二楼一房间卫生房间为单人宿舍，含一房、一卫生间及阳台，房内水电已安装、地砖已铺设，窗户未安装，房间墙面未完全刮腻子，卫生间地面及墙面已铺砖，天腻子，窗户开口大小107cm×75cm；卫生间内有一自制高凳，日常对墙面上半部分及天花板刮腻子或实施其他作业时使用，高凳离地高度97cm，小桶，桶内为白色腻子，高凳下有一小桶，桶内有刮腻子所需的铲刀等工具，高凳上有血迹，凳下地面有一大滩血迹，从卫生间延伸至房门走廊处血迹。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡。

2.直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故造成直接经济损失约120万元。

（八）气象条件

事故发生当日港北区天气情况：阴，东南风2级，最低气温22℃，最高气温29℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场作业人员立即处置。8时09分，黄某高拨打120急救电话，与此同时林某玻拨打班组长林某微信电话，向其报告了事故情况到事故报告后立即赶往现场，到达现场后项目经理喻某等人先后到达现场。喻某到达现场后立即启动应急预案，组织开展救援并保护现场；8时2120急救车到达现场实施抢救，因伤势严重，经现场紧急救护后运至贵港市人民医院进行抢救。17时55分，伤者家属拨打了110报警电话，接报后安局西江派出所立即出警处置；19时50分，西江派出所向贵港市港北区西江街道办事处报告了事故情况。西江街道办事处接报后向港北区应急管了相关信息。5月6日，左江科工建设公司向贵港西江工业园区管委会提交书面报告，就事故具体情况进行报告。

（二）事故应急处置情况

接报事故信息后，医护人员立即出动，抢救及时。项目总承包单位左江科工建设公司在发生事故后立即启动应急预案，有关人员能按预案要作，事故应急处置得当。贵港市公安局西江派出所、西江街道办事处、港北区应急管理局等部门接报后立即派出工作人员到达现场处置，各部门响处置得当。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，贵港市人民医院救护人员立即出动实施抢救，因伤势严重立即转运至医院急诊重症监护室实施抢救，医疗救治及时得当。

事故发生相关单位积极与死者亲属沟通善后事宜，2026年5月9日达成协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后立即处置，有关人员立即赶赴现场，立即向有关负责人报告事故，医院及救援人员接报后立即出动抢救，救护及时；项目总承包单责人接报后立即启动应急预案并向上级及负有安全生产监督管理职责的部门报告，各相关部门接报后立即派员到达现场处置，事故报告及应急处当。

三、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因分析

1.事故发生后，经手术从曾某东颈部伤口处取出一不规则的金属碎片，大小1.8cm×1.5cm×0.5cm，依据调查情况综合判断，事发当日曾某东地二楼卫生间准备刮腻子，站立于高凳上时，一金属物体飞溅穿过卫生间窗户击中其脖颈，左侧颈动脉破裂导致大出血，受伤后其立即走至门外救，但伤情严重最终不治身亡。

2.据调查，事故发生前，宿舍楼南面工地一挖掘机正在使用液压破碎锤对地下石块实施破碎作业，石块深约1.5米，破碎点与事发宿舍楼二楼卫直线距离约21米，挖掘机破碎时，破碎锤的钎杆尖部冲击石块致其破碎。5月5日上午，该挖掘机在宿舍楼南面工地上共对2个工作面实施了破碎作第1个工作面的作业时间为7时40分至8时05分左右，第2个工作面的作业时间为8时24分至8时45分左右。

3.事故发生后，贵港市公安局港北分局刑侦部门对现场进行了勘验，发现该挖掘机破碎锤钎杆尖部有缺口，怀疑涉事金属物为其碎片飞溅产生破碎锤实施封存。事故调查组成立后，调查组提取了涉事金属碎片，与破碎锤钎杆尖部缺口进行了比对，经比对，金属碎片与钎杆尖部缺口不吻合调查组在破碎锤钎杆上进行取样，将样品与涉事金属碎片交予鉴定机构进行了检验，经检验，钎杆样品与金属碎片材质均为40Cr合金结构钢，认定同一冶炼母体。

4.综合调查情况，判定在事发当日，挖掘机在对第1个工作面实施破碎时，破碎锤钎杆尖部对石块来回冲击，钎杆与石块接触瞬间产生巨大压钎杆尖部破裂产生碎片，碎片飞溅至宿舍楼2楼窗户击中曾某东脖颈，是导致事故发生直接原因。因碎片小且飞溅速度快，挖掘机驾驶员未能察觉施作业，在对第2个工作面作业过程中，破碎锤钎杆再次冲击石块，其缺口变形，故飞溅出的碎片与钎杆缺口比对不吻合。

（二）间接原因分析

1.液压破碎锤工作过程中，极易产生碎石及碎金属片，危险区域远大于挖掘时的危险区，左江科工建设公司在实施破碎作业时风险预判不足，措施不够，未根据施工特点采取相应的安全措施。

2.左江科工建设公司租赁挖掘机和液压破碎锤时，租赁合同明确进场前对机械状况进行检查，但从机械进场至施工期间均未对相关机械进行检验破碎锤是否为合格产品，也未检查破碎锤的状况，未能保证机械设备的安全状况及作业期间的人员安全。

3.左江科工建设公司未编制破碎作业安全操作规程，作业人员无可依据的安全操作规程；安全技术交底只交待了挖掘作业方面的要求，未针对载液压破碎锤实施破碎作业方面提出要求，作业人员盲目蛮干，为事故发生埋下了隐患，最终导致事故发生。

（三）事故性质

经调查认定，港北西江东盟产业基地项目1#厂房等建设工程“5·5”一般物体打击事故是一起施工单位未采取相应的技术、管理措施消除事故的一般生产安全责任事故。

四、对有关单位和人员的处理建议

（一）对有关单位的处理建议

1.广西左江科工建设有限公司。台铃电动车东盟产业基地项目总承包方、施工单位，租赁挖掘机、破碎锤未查验产品合格证，未检查安全状况《建设工程安全生产管理条例》第三十四条的规定；挖掘机实施作业前进行了单斗挖掘机操作安全技术交底，但未针对挖掘机搭载破碎锤实施破碎全技术要求进行详细说明，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十七条的规定；左江科工建设公司编制了《安全生产操作规程汇编》，内含安全要求，但缺乏挖掘机实施破碎作业的安全操作要求，作业人员无可依据的安全操作规程，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第定；《液压破碎锤安全和操作说明书》明确要求“在液压破碎锤工作过程中，由于碎石及碎钢片四处飞溅，危险区要远远大于挖掘工作时的危险区必须根据破碎材料种类相应地扩大危险区或采取相应措施可靠地封闭危险区。”，左江科工建设公司未采取相应的安全措施消除破碎作业可能出现溅致伤的安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法处理。

（二）对有关人员的处理建议

1.喻某。左江科工建设公司派驻台铃电动车东盟产业基地项目负责人，未根据破碎作业的特点组织制定相应的安全措施消除可能出现的物体飞安全事故隐患，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定，对事故发生负有责任。事故发生后，喻某于5月6日向西江工业园书面报告事故情况，未及时向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十项和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款的规定，构成迟报行为。建议由应急管理部门依法处理。

五、事故主要教训

（一）安全防范措施不足

这起事故的发生暴露出施工单位管理人员安全风险预判不足，未能根据施工特点加强安全风险研判，未采取相应的安全措施消除事故隐患；同定相应的岗位安全操作规程，作业人员无可依据的安全操作规程，最终导致了事故发生。

（二）安全生产管理人员能力不足

事发单位配备了3名安全生产管理人员，项目负责人及安全生产管理人员均经培训合格取得相应资格，安全员每日均到施工现场开展安全生查，项目负责人也经常到场检查，但这起事故的发生，充分说明了相关单位安全生产管理人员能力不足，未能预判作业现场存在的安全风险，未能措施防范事故发生，安全生产管理能力有待进一步加强。

六、事故整改和防范措施建议

为认真汲取事故教训，相关单位要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，落实党中央、国务院安全生产法策及工作决策部署，严格落实安全生产责任，严格管控安全风险，严防类似事故再次发生。

（一）加强培训，全面提升安全意识

全面强化安全培训和事故警示教育，普及安全常识，提升从业人员安全意识，强化应知应会和岗位操作技能，进一步加强安全生产管理人员业确保作业人员掌握基本安全常识，提升安全生产管理人员风险预判能力。

（二）加强安全风险防范

生产经营单位要切实履行安全生产主体责任，结合建筑行业高危特性，认真全面开展安全生产隐患排查检查，特别是日常工作中司空见惯的惯，举一反三查找问题，不漏死角全面排除事故隐患，切实堵住安全漏洞，有效控制安全风险，防范生产安全事故发生。

（三）细化岗位安全规程，落实安全生产责任

相关单位要进一步细化岗位安全操作规程，全面落实岗位安全生产责任，把安全生产责任链贯通到底、落实到位，构建“人人有责、各司其职责”的安全生产工作格局，把安全生产责任落实到每个生产环节、每个工作岗位、每名一线员工，真正做到先安全、后生产，不安全、不生产，避全事故再发生。

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办：广西贵港市港北区人民政府
联系方式：0775-4258102
桂公网安备 45080202000131 桂ICP备12006200号 网站标识码：4508020001