平南县六陈镇尚梅村屯级道路施工路段“10•24”触电人员伤亡事故调查报告

2016-12-31 09:08 来源：平南县安全生产监督管理局 作者：平南县安全生产监督管理局

2016年10月24日19时左右，村民在骑摩托车经过平南县六陈镇尚梅村旱塘山口桥至木强屯屯级道路施工路段时碰触电源线，造成一死一伤事故

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，经平南县人民政府平南县安全生产监督管理局牵头，成立由县安监局、县公安局、县监察局、县交警大队、县总工会、县扶贫办、县交运局、县供电公司和六陈镇人民机关、单位及部门组成平南县六陈镇尚梅村屯级道路施工路段“10·24”触电人员伤亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县人民检察院参事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和依法依规、实事求是、科学严谨和注重实效的原则。经过现场勘查、查阅相关资料、询问有关当事人、调查取证分析等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况。认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理意见和防范施，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

平南县六陈镇尚梅村旱塘山口桥至木强屯屯级道路建设工程属财政专项扶贫资金基础设施建设项目，建设单位为六陈镇尚梅村民委员会，项目为平南县扶贫开发办公室。工程建设以实施项目路面硬化为主，辅以部分路基改造，按照项目合同水泥路面长1100米，宽3.5米，绕注水泥18厘米面，抗压强度等级不低于C25；每隔4米混凝土路面做沥青伸缩缝。项目开工时间为2016年10月15日，竣工时间为2016年10月30日，项目协议396000元，施工单位为广西壮族自治区贵港市工程建设有限公司。2016年9月10日六陈镇尚梅村村委会与广西壮族自治区贵港市工程建设有限公《财政专项扶贫资金基础设施项目承包协议书》和《安全生产合同》。

（二）事故发生单位概况

1、广西壮族自治区贵港市工程建设有限公司位于贵港市港龙花园南、城五路东（三合龙岗新村2），成立于1992年3月27日，法定代表人刘一社会信用代码91450800200456723J,注册资本贰仟伍佰万圆整，可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：层及以上、单跨跨度36米及以下的房屋建设工程：（2）高度120米及以下的构筑物：（3）建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。自治区贵港市工程建设有限公司已取得建筑业企业资质证书，证书编号为D345012148，有效期至2021年05月19日，资质类别及等级：市政公用总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级；2013年12月31日取得广西壮族自治区住房和城乡建设厅核发的《生可证》{桂JZ安许证字[2015]00320(4-3) }有效期为2013年12月31日至2016年12月31日。该公司于2016年9月10日由六陈镇党委政府安排成为平镇尚梅村旱塘山口桥至木强屯屯级道路建设施工承包方，该公司于2016年10月15日将建设工程施工劳务分包给胡金全组织施工。

2、工程施工负责人胡金全（平南县平南镇西山村人）。2016年10月15日与广西壮族自治区贵港市工程建设有限公司签订《道路工程施工劳同》，当日胡金全组织14名民工组成临时施工队（以下简称胡金全施工队）；经查胡金全施工队没有道路工程施工资质和相关合法证照。

二、事故发生经过、救援现场处置和善后工作处理情况

（一）事故发生经过和救援情况

2016年10月24日，平南县六陈镇尚梅村旱塘山口桥至木强屯的屯级施工路段的施工人员像平时一样正常施工，18时30分左右便休息吃晚饭。期，吃完饭施工人员还得继续施工，为了贪图方便，他们离开施工现场时没有切断施工现场的用电电源，也没有安排人员现场值班。19时左右，雨，安乐村村民方杰、方定松、方定和、玉良志等四人各骑一辆两轮摩托车从桂平木乐务工回家。他们绕开施工路段入口处设置的障碍物直接进场，从新铺设水泥路行驶至木强屯洪督河施工路段时，因该段路面的混凝土未凝固，他们便从侧边的排水沟里行驶。当方杰、方定和、玉良志三人

路段后发现方定松没有通过，方杰、方定和、玉良志三人便停车等候方定松，当回头看见在后面约15米的方定松突然连人带车倒在路边，同时听
“触电了，有电”。看到方定松有危险，玉良志和方杰放好摩托车马上跑到方定松身边，两人分别拉住方定松左右手臂，想把方定松拉走离开触电
方定和也在一旁打开手机电筒协助施救。玉良志此时感到触电，玉良志借助身体的力量，翻滚到路边水沟坑里，摆脱了触电。方定和见状再不敢进
他估计施工用电线路是从离工地最近的玉昆汉家架接，于是就骑摩托车赶往离事发现场约200米的玉昆汉家把总电闸拉下，随后马上赶回了事故现
和回到了事故现场看见裸露的电源线还缠在方定松的摩托车的车轮上，方定松原来拉着方杰的手已经松开，方定和分别将方杰和方定松扶到路边的
上，他们对重伤者方杰采取人工呼吸和心肺复苏抢救措施，此时方定松的胸口一起一伏，还有呼吸。玉良志在一旁立即拨打安乐村的村干部覃秀华
帮忙叫救护车和报警。20时左右，六陈镇卫生院医生赶到现场组织抢救，经对方杰体检后发现其口唇紫绀，双侧瞳孔散大固定，即予人工心肺复苏
注肾上激素1mg、洛贝林3mg等抢救处理，经抢救至晚上8时40分，方杰未能恢复自主呼吸、心跳，双侧瞳孔散大固定，对光反射消失，现场医务
况告知家属，家属表示理解病情，同意放弃抢救，现场诊断死亡。另经对方定松体检后，发现其尚有呼吸，但处于昏迷状态，于是马上将方定松送
卫生院治疗。25日1时54分将方定松转至平南县人民医院治疗。六陈镇政府于当晚8:22接报后，镇党委书记陈详荣、人大主席谭蔚明、尚梅村挂村
威、安乐村挂村领导杨勇、立即赶赴现场会同六陈派出所民警对事故的各项工作进行处置。并到死者家属家中，对家属进行安抚，安排人员到六陈
院看望伤者。同时，责令施工单位立即停工整改。

（二）善后工作

事故发生后，平南县六陈镇人民政府于2016年10月25日向广西壮族自治区贵港市工程建设有限公司发出了《停工整改通知》，并责成广西壮
贵港市工程建设有限公司做好善后和安抚家属工作，经六陈镇人民政府组织死者家属和责任方多次召开协调会，于2016年10月26日双方达成协议
《六陈镇人民调解委员会调解协议书》，对死者家属的赔偿款当日全部到位，死者的遗体于2016年10月26日进行了火化。伤者方定松于2016年1
痊愈出院，善后工作已处理完毕。

三、**事故造成人员伤亡和经济损失情况**

（一）伤亡人员情况

“10•24”事故造成一人死亡，一人受伤。

死者：方杰，男，汉族，1972年7月出生，住广西平南县六陈镇安乐村山碑屯42号。

伤者：方定松，男，汉族，60岁，住广西平南县六陈镇安乐村山碑屯。

（二）经济损失

直接经济损失：陆拾叁万元 。

四、**事故发生原因和事故性质**

（一）经事故调查组对事故现场勘察分析和对有关人员调查取证，确定了事故发生的直接原因和间接原因。

1、直接原因。

由于道路施工现场带电线路铺设在地面上，致使方杰、方定和、方定松和玉良志四人从桂平市木乐镇务工骑摩托车回家，经过六陈尚梅村木强
施工路段时，方定松不慎触碰着铺设在地面连接插座的裸露接线头而触电倒地。方杰在未断电的情况下直接用手拉方定松进行施救而导致触电身亡
生的直接原因。

2、间接原因。

(1）安全生产管理混乱，违法分包工程。广西壮族自治区贵港市工程建设有限公司，承包六陈镇尚梅村民委员会六陈镇尚梅村旱塘山口桥至木
级道路建设项目工程后，将该项目的劳务分包给不具备安全条件的胡金全施工队施工。经查广西壮族自治区贵港市工程建设有限公司承包的六陈镇
塘山口桥至木强屯的屯级道路建设项目经理卢奎忠无项目经理证书、安全生产培训合格证，项目部未配备专职安全管理人员、没有按照规定设置安
沟、未建立健全安全生产工作责任制和操作规程疏于现场管理，施工人员暂时作业休息时，作业现场没有安排安全管理人员进行监管、作业现场处
管状态。

（2）施工现场管理混乱、违规作业、施工现场电源线路架接不符合规范、没有对施工人员进行岗前安全生产知识培训。在六陈镇尚梅村旱塘
木强屯的屯级道路建设项目施工过程中，未按照规定设置安全生产机构、建立健全安全生产工作责任制、安全生产规章制度和操作规程、配备专职
全管理人员，在施工路段的入口处没有设置密闭式防护措施导致非施工人员随便进入施工现场；施工人员在短暂休息吃饭时间，没有切断施工现场
源，并且施工现场用电线路没有按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005的要求安装施工现场电源线路，没有设置安装防漏电开关，
铺设在潮湿的施工现场地面，连接插座的线头裸露，没有对施工人员进行安全知识和操作技能培训，导致施工人员安全意识淡薄、违规作业，致使
现场的非施工人员不慎触电伤亡。

（3）六陈镇尚梅村民委员会，没能及时发现和制止广西壮族自治区贵港市工程建设有限公司将旱塘山口桥至木强屯的屯级道路建设项目的劳不具备安全生产条件的胡金全施工队，导致施工现场管理混乱、从而导致人员触电伤亡事故发生。

（二）事故性质

经事故调查组认定，该事故是由于安全生产管理混乱，违法分包工程。施工现场管理混乱、违规作业、施工现场电源线路架接不符合规范、没有性行岗前安全生产知识培训、工人安全意识淡薄，导致发生一起非施工人员触电一死一伤直接经济损失陆拾叁万元的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任单位和个人的处理建议

（1）广西壮族自治区贵港市工程建设有限公司安全生产管理混乱，违法分包工程，承包旱塘山口桥至木强屯的屯级道路建设项目后，将该项分包给不具备安全生产条件的胡金全施工队；项目经理卢奎忠无项目经理证书和安全生产培训合格证，项目部未配备专职安全管理人员、没有按照安全生产机构、未建立健全安全生产工作责任制安全生产规章制度和操作规程。疏于现场管理，施工人员暂时作业休息时，作业现场没有安排安全进行监管作业现场处于无人监管状态，对“10•24”事故的发生负有主要责任。建议平南县安全生产监督管理局对广西壮族自治区贵港市工程建设予以行政处罚。

(2) 胡金全施工队施工现场管理混乱、违规作业、施工现场电源线路架接不符合规范。在六陈镇尚梅村旱塘山口桥至木强屯的屯级道路建设项程中，未按照规定设置安全生产机构、建立健全安全生产工作责任制、安全生产规章制度和操作规程、配备专职或兼职安全管理人员，在施工路段没有设置密闭式防护措施导致非施工人员随便进入施工现场；施工人员在短暂休息吃饭时间，没有切断施工现场的用电电源，并且施工现场用电线照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005的要求安装施工现场电源线路，没有设置安装防漏电开关，用电线路铺设在潮湿的施工现场地插座的线头裸露，没有对施工人员进行安全知识和操作技能培训，导致施工人员安全意识淡薄、违规作业，致使进入施工现场的非施工人员不慎触对“10•24”事故的发生负有直接责任。建议平南县安全生产监督管理局依照法律法规对胡金全施工队予以行政处罚。

(3)六陈镇尚梅村民委员会将六陈镇尚梅村旱塘山口桥至木强屯的屯级道路建设项目发包给广西壮族自治区贵港市工程建设有限公司，没能及时止广西壮族自治区贵港市工程建设有限公司将六陈镇尚梅村旱塘山口桥至木强屯的屯级道路建设项目的劳务分包给不具备安全生产条件的胡金全施而导致人员触电伤亡事故发生，对“10•24”事故的发生负有监管责任。建议六陈镇人民政府责成六陈镇尚梅村民委员会和尚梅村民委员会负有监包片村干部邹英龙分别向六陈镇人民政府作出深刻的书面检查。

（4）死者方杰安全意识淡薄，自我保护意识不强，无视施工路段入口处的安全警示标志，擅自绕过施工路段入口处设置的障碍物进入施工现触电身亡。对“10•24”事故中负过错责任，但鉴于方杰已在“10•24”事故中死亡，建议不再追究其责任。

六、防范和整改措施

（一）企业要认真吸取此次事故教训，按照事故处理“四不放过”原则，举一反三，进一步加强企业安全生产管理力度，切实把安全生产工作抓紧类安全生产事故发生。

（二）企业要进一步强化法律意识，认真落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产管理规章制度和安全操作规程，严格落实特种作业人员持严禁违规操作，违规指挥，要经常组织开展反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）活动和安全生产检查，彻底排除、整治各类事故隐大从业人员安全生产教育培训力度，保证从业人员熟悉有关的安全操作规程和掌握本岗位的安全操作技能，杜绝事故再次发生。

（三）从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度、操作规程和服从管理，电工特殊工种人员必须按照国家有关规定经过专培训，并在取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。

（四）加强施工现场监督管理发现安全事故隐患要及时消除，施工现场电源线路架接要严格执行《施工现场临时技术规范》（JGJ 46-2005）的标违章操作防止安全生产事故发生。

政府网站找错
网站地图 联系方式
主办单位：平南县人民政府
桂公网安备 45082102000214　桂ICP备14005977号-1　网站标识码：4508210001