# 泰州引江河跨河桥梁除险加固工程“3·7”一般淹溺事故调查报告

2025年3月7日10时10分许，泰州引江河跨河桥梁除险加固工程刁铺桥施工现场发生1起淹溺事故，造成2人死亡，直接经济损失294.08万元。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，根据泰州市人民政府授权，2025年3月23日，泰州市应急管理局牵头会同市公安局、市总工会、市水利局组成事故调查组，并邀请市纪委监委（委派寺巷街道纪工委）、市人民检察院派员参加，对这起事故进行调查。事故调查组聘请相关专家组成专家组对事故进行了技术分析。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议，并提出事故防范及整改措施建议。

经调查认定，泰州引江河跨河桥梁除险加固工程“3·7”一般淹溺事故是一起因作业平台搭设不规范，安全防护措施缺失导致的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位及相关单位概况

1. 分包单位（事故发生单位）：江苏中历和建设工程有限

公司（以下简称中历和公司），略。

资质情况：施工劳务不分等级；证书编号：D33****70；有效期至：2027年8月22日。

2. 施工单位：浙江公科固桥工程有限公司（以下简称浙江公科公司），略。

资质情况：特种工程（结构补强）专业承包不分等级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、公路工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级；证书编号：D23****50；有效期至：2029年12月2日。

（二）工程情况

泰州引江河跨河桥梁除险加固工程建设单位为泰州市水利工程建设处，对引江河上的刁陈桥、刁铺桥、寺巷桥、鲍徐桥、海阳桥等5座桥梁进行除险加固维修。建设内容包括水下桩基修补76根、更换吊杆88套、更换支座116个、混凝土裂缝修复约8500米、表面修复处理约200平方米、涂装出新约8700平方米、桥头接线修复约900平方米和5座桥梁锥护坡修复等。

2024年6月21日，泰州引江河跨河桥梁除险加固工程可行性研究报告经泰州市发改委批准。

经竞争性谈判，2024年 10月，建设单位和江苏兆信工程项目管理有限公司签订监理服务合同。

经公开招投标，2024年10月16日，建设单位和浙江公科公司签订工程施工合同。

浙江公科公司将工程劳务发包给中历和公司，2024年11月1日，双方签订工程分承包合同。

2024年11月13日工程正式开工。2025年1月24日前浙江公科公司基本完成主体施工。

（三）事故现场情况

事故发生在该工程刁铺桥涂装作业施工现场。刁铺桥位于长江大道和健康大道路口西南侧，东西走向横跨引江河，桥梁全长240米，桥面宽度9米，为中承式拱桥。桥梁东起第一座桥墩和东岸间的水面上有一倾倒的水上作业平台，水上作业平台东南角绑有1根绳索系在东岸树干上。东岸边有一件救生衣、一件工作服、一个安全帽和两个救生圈。

（四）水上作业平台情况

水上作业平台长约6米、宽约6米、高约3.9米。平台底座由20个容积为200升左右的汽油桶搭设，每排5个，共4排。平台底座上方搭设3层钢管脚手架，每层高1.3米左右，顶层脚手架平台铺设木板用于工人作业。水上作业平台东南角绑有1根绳索，上方绑有2根绳索。

（五）水文及气象情况

| | 8时水位 (m) | 最大水位 (m) | 最小水位 (m) | 自流引水量 ($m^3$) | 日平均流量 ($m^3/s$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日 | 1.37 | 1.78 | 1.12 | 1360万 | 157 |
| 3月7日 | 1.15 | 1.69 | 1.07 | 962万 | 111 |
| 3月8日 | 1.14 | 1.65 | 1.05 | 820万 | 95 |

表1　3月6日—3月8日水文数据

3月7日天气情况：8时至14时，多云，4～10℃，偏东风3到4级。

## 二、事故发生经过和应急处置

（一）事故发生经过

2025年3月5日复工后，根据作业安排，中历和公司搭设水上作业平台。

2025年3月7日7时许，中历和公司主要负责人曹某某安排施工人员在刁铺桥作业。其中，田某某、李某某、钟某某等3人未穿戴救生衣在水上作业平台对桥梁拱肋进行涂装施工。为稳定平台，施工人员将平台上方2根绳索一端固定在桥面栏杆上，另外1名施工人员将平台东南角1根绳索固定在河东岸树干上。期间，浙江公科公司项目安全员沈某某至现场巡查。

上午10时10分许，施工人员欲更换涂装位置，田某某自行解开绑在平台上方的2根固定绳索。平台在自北向南移动过程中，向西发生侧翻，田某某等3人落水致事故发生。

（二）应急处置情况

事故发生后，现场人员第一时间拨打110、120电话。三人落水后，李某某自行游上岸。田某某被营救上岸后，于3月7日12时30分经人民医院抢救无效死亡，死因为溺水。钟某某落水后失联，事故发生单位及时组织相关部门、搜救单位进行搜救，3月18日15时57分被打捞上岸，确认死亡。事故后，相关事故信息联动反馈至应急管理部门，相关单位及时与死者家属达成调解协议，善后工作平稳有序。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡。

## 三、事故原因分析

（一）直接原因分析

中历和公司未按施工技术方案要求搭设水上作业平台，脚手架长宽与平台的浮筒底座一致，抗倾覆力不足。施工人员解开固定绳索移动过程中未撤离平台[1]，平台整体重心偏高，加之水流力、波浪力等影响，发生侧翻。施工人员在水上平台作业时未穿戴救生衣等安全防护用品[2]，致事故后果发生。

（二）间接原因分析

1. 中历和公司无模板脚手架专业承包资质违规搭设脚手架作业平台[3]；平台上未挂设救生圈等必要的救生器材[4]；未配备专职安全员对项目施工现场进行管理[5]。

2. 浙江公科公司将脚手架水上作业平台交由无模板脚手架专业承包资质的中历和公司搭设；编制的水上作业施工方案过于简单，未进行浮筒作业平台设计图设计，未考虑平台在自重荷载、施工荷载和水流力、波浪力等外力作用下的稳定性能[6]，平台投

---

[1] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第6.2.4条：移动式操作平台移动时，操作平台上不得站人。

[2] 《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第5.8.3条：水上作业人员应正确穿戴救生衣等个人安全防护用品。

[3] 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）第八条：分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。

[4] 《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第5.8.22条：水中围堰（套箱）和水中作业平台应设置船舶靠泊系统和人员上下通道，临边应设置高度不低于1.2m的防护栏杆，挂设安全网和救生圈。四周应设置警示标志和夜间航行警示灯光信号，通航密集水域应配备警戒船和应急拖轮。

[5] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十三条：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

[6] 《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS 205-1-2008）第4.3.3条：设计水上工作平台应考虑自重荷载、施工荷载、水流力、波浪力、风力和施工船舶系靠力等。借用工程结构作临时工作平台时，应按施工期间可能出现的最不利荷载组合进行核算。工作平台搭设时应按设计图进行施工，并应符合下列规定：4.3.3.1 水上工作平台应稳固。

入使用前也未组织验收[7]。

## 四、事故责任认定及处理建议

### （一）因在事故中死亡不予追究责任人员

田某某，中历和公司工人，安全意识淡薄，未穿戴救生衣进行水上作业；移动平台过程中，自行解开固定绳索且未撤离作业平台，田某某对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究。

### （二）建议移送司法机关处理的人员

沈某某，浙江公科公司安全员，履行安全生产管理职责不到位，发现中历和公司违规搭设水上作业平台的事故隐患后未及时处理；水上作业时，未及时制止和纠正施工人员未穿戴救生衣的违规作业行为。沈某某对事故的发生负有安全管理责任，建议由司法机关依法处理。

### （三）对事故有关责任人员和单位的行政处罚建议

1. 曹某某，中历和公司主要负责人，未及时发现并消除水上作业平台搭设不规范和水上施工人员未穿戴救生衣的事故隐患[8]。曹某某对事故的发生负有领导责任，建议由泰州市应急管理局依法处理。

2. 王某某，浙江公科公司项目负责人，未及时排查并整治中历和公司水上作业平台搭设不规范的事故隐患[9]。王某某对事

---

[7] 《水运工程通用作业安全技术规程》（JT/T 1509-2024）第4.4.2条：栈桥、水上施工作业平台应进行专项设计，验收合格后方可投入使用。

[8] 《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9] 《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管

故的发生负有管理责任，建议由泰州市应急管理局依法处理。

3. 中历和公司，在未严格按照施工技术方案要求且无资质情况下违规搭设脚手架作业平台；水上作业时，未督促施工人员正确穿戴救生衣等安全防护用品；施工现场未按要求配备专职安全员进行管理，对事故的发生负有责任，建议由泰州市应急管理局依法处理。

4. 浙江公科公司，未按水上作业相关规范科学编制施工技术方案，将脚手架水上作业平台交由无资质的公司搭设，平台投入使用前也未组织验收，对事故的发生负有责任，建议由泰州市应急管理局依法处理。

**五、事故整改和防范措施**

1. 中历和公司，要深刻汲取事故教训，严格按照资质允许范围和施工技术方案要求开展施工作业。要完善公司安全管理组织架构，设置安全管理机构、配备专职安全管理人员。要加强员工安全教育培训，督促从业人员规范穿戴安全防护用品，杜绝类似事故再次发生。

2. 浙江公科公司，要切实履行好施工总承包对施工现场负总责的安全生产职责，严格审查分包单位的安全生产条件和资质。要结合实际，确保编制的施工技术方案符合规范要求、科学有效，避免存在侥幸心理和“经验主义”依赖。要强化施工作业现场管理，坚决纠正、制止违章作业行为。

3. 泰州市水利工程建设处，要加强对工程现场各施工方安全生产工作的统一协调管理，严审资质、严查安全生产条件。要

---

理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

强化对施工现场的巡查、检查，督促有关单位及时排查、消除各类生产安全事故隐患。

泰州市政府“3·7”一般事故调查组