都匀绿茵湖黔桂铁路贵州段增建二线项目“7·23”一般高处坠落事故调查报告

2026年7月23日9时许，都匀市绿茵湖街道辖区黔桂铁路贵州段增建二线项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失180万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的有关规定，都匀市人民政府成立了以都匀市应急管理局为组长单位，都匀市发展和改革局、都匀市公安局、都匀市总工会、都匀市人民政府绿茵湖街道办事处为成员单位的黔桂铁路贵州段增建二线项目“7·23”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委市监委、市人民检察院派员参加，依法对该起事故展开调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问笔录及调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，总结教训，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，都匀绿茵湖黔桂铁路贵州段增建二线项目“7·23”一般高处坠落事故是一起企业安全生产主体责任落实

不到位，从业人员违反高处作业安全规程造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程名称及概况

1.项目名称。黔桂铁路贵州段增建二线工程项目。

2.项目概况。黔桂铁路贵州段增建二线工程位于贵州省都匀市境内。主要施工内容包含隧道1.68km1座，新建桥梁0.625km2座，改建既有桥梁0.157km2座，路基7.979km6段，改造既有车站1座，涵洞32座等工程。施工工期2025年10月至2029年9月，共计4年，主要施工内容是1.6公里的隧道，8.4公里的路基，0.62公里的桥梁。

3.事故点位概况。事故地点为K513+465～K513+658.5左侧路堑桩板墙工程，本段路基为左侧路堑扩挖，采用桩板墙结构，全长193.5m。锚固桩设计桩33根（人工挖孔），外露部分采用T型截面，地下部分为矩形截面，采用C35钢筋混凝土浇筑，截面尺寸2.25×1.5m，桩长16～22m，桩间距6m，桩间设置挡土板，挂板高5～7.5m。

事故点位施工内容为人工挖孔桩，K513+465～K513+658.5段锚固桩，桩号20，桩长18.5m，截面尺寸2.25×1.5m，桩顶高程（海拔高度）866.94m，挡土板高度6m，孔深18.65m。

（二）事故相关单位情况

天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司，成立于2025年3月25日，注册资本：贰佰万元人民币，法定代表人：余*华，统一社会

信用代码：911201**********XG，住所：天津市滨海新区古林街道大港东环路***号***室。经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程监理；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑材料销售；五金产品零售；金属工具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。安全生产许可证：编号：（津）JZ安许证字〔2025〕0****8，2025年6月20日取得。许可范围：建筑施工，有效期为2025年6月20日至2028年6月20日。建筑业企业资质证书：证书编号：D21******5，2025年5月9日取得。资质类别及等级：施工劳务（备案事项）不分等级，有效期：2030年5月9日。

（三）事故相关人员情况

1.死者情况

廖*彬，男，51岁，身份证号：51222219********5X，住址：重庆市开州区温泉镇**村*组***号，系现场施工人员。于2026年7月22日与天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司签订《劳动合同书》，合同期限一年，工作内容为普工等工作。在事故中死亡。

2.其他人员情况

（1）余*华，男，41岁，身份证号：14060219********30，住址：天津市滨海新区新生态城滨盛路***号**园*号楼*门***号，持有

《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》，编号：津建安A（2025）00****4，有效期：2025年6月3日至2028年6月3日，发证机关：天津市住房和城乡建设委员会。系天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司法定代表人。

（2）郭*卫，男，36岁，身份证号：13052519********19，住址：河北省邢台市隆尧县**乡*村**号。系天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司施工现场负责人。负责项目施工现场全面管理工作。

（3）李*坤，男，46岁，身份证号：13222619********10，住址：河北省邢台市隆尧县**镇**村***号。持有《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》，编号：津建安C3（2026）90****4，初次领证日期为2026年4月3日，有效期：2026年5月18日至2029年4月3日。系天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司派驻黔桂铁路贵州段增建二线项目专职安全员。

（四）事故发生经过

2026年7月23日8时许，廖*彬与工友胡*根据施工工作安排在黔桂铁路贵州段增建二线工程绿茵湖街道绿茵湖村下小堡寨513段20号桩进行浇筑混凝土前的准备工作，由廖*彬下井安装串筒（高99cm，筒上部口直径28cm，下部口直径24cm，质量10kg），胡*在井口递送串筒。廖*彬佩戴自制简易安全腰带顺着井内钢筋笼下至距井口约3至4米处安装串筒。9时许，在安装完第3个串筒后，胡*将第4个串筒递给廖*彬，廖*彬一只手扶着钢筋、另一只手接取串筒，接住串筒后廖*彬把串筒钩子取下，改用双手握持串筒，因其佩戴自制简易安全腰带的安全扣扣挂在抽水软管上，软管无法承受身体重量而滑脱，廖*彬随即从井筒距

井底约14米处坠落，引发事故。

（五）事发现场基本情况

事故发生地点位于都匀市绿茵湖街道绿茵湖村下小堡寨黔桂铁路贵州段增建二线工程人工挖孔桩K513+465~K513+658.5段20号桩竖井作业区。20号桩板墙北侧为黔桂线铁路绿茵湖村下小堡寨路段；南侧为绿茵湖村下小堡寨；西侧为21号桩板墙；东侧为19号桩板墙。20号桩板墙由三部分组成，呈东西向排列，西侧为进入工地的木质简易临时阶梯；中间为施工平台；东侧为桩井。事故发生桩井桩长18.5m，截面尺寸2.25×1.5m，桩顶高程866.94m，挡土板高度6m，孔深18.65m，属于有限空间作业场所。竖井四周有钢筋架，竖井西侧边沿有一根黄色软水管经中间平台地面延伸至井内；竖井北侧边沿有一团折叠状的安全绳；竖井南侧的立柱上有一个带挂钩的防坠器，挂钩完好，防坠器固定正常。

（六）事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721-2025）判定，事故直接经济损失180万元。

（七）其他情况

根据气象记录，2026年7月23日上午，都匀市绿茵湖街道天气以多云为主，气温约21℃至30℃，风力为微风。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

廖*彬坠落后，井口工人胡*立即大声呼救，附近工人庞*章、李*等人听到呼救后赶到20号桩现场，现场工人随即向相关管理

人员报告，郭*卫、李*坤接到信息后赶到现场。现场人员发现伤者在井底，喊话伤者能回应，随即胡*与李*下至井底开展救援，发现廖*彬意识清醒，能说话，一只腿没有知觉，其他肢体能活动左腿有划伤，安全帽已脱落，身上系有自制简易安全腰带。胡*和李*给廖*彬系上防坠落安全带后，胡*扶着廖*彬乘坐提升机至井口地面，李*自行攀爬桩井钢筋笼上井。伤者被吊至井口后还能说话。工人将伤者平放在井口，随后拿来担架，将伤者抬至下小堡寨篮球场等待救护车。

（二）医疗救治和善后处置情况

1.医疗救治情况。事故发生后，企业拨打了都匀市人民医院的绿色通道快速救援电话，约20分钟后救护车到达现场，随车医生在现场对廖*彬进行初步诊治后，随后将廖*彬送往都匀市人民医院急诊科。当晚21时50分，廖*彬经抢救无效死亡。

2.善后处置情况。2026年7月26日，死者家属与天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司就廖*彬死亡赔偿事宜进行协商并达成一致，签订《工亡赔偿和解协议》及补充协议，约定天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司向死者家属支付各项赔偿金180万元整，天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司于当日12时54分将赔偿金全额支付至死者妻子邓*美账户。7月26日下午死者遗体在都匀市殡仪馆火化后，由家属将骨灰带回老家安葬。

（三）事故接报及响应情况

事故发生后，企业现场人员拨打了120救援电话，随后开展救援，2026年7月24日7时42分，企业向都匀市黔桂铁路增建二线工作专班报告事故，随后专班指导企业做好善后工作。

2026年7月24日4时48分，都匀市公安局文峰派出所接群众报警后核实廖*彬死亡，事发地位于都匀市绿茵湖街道绿茵湖村下小堡寨黔桂铁路增建二线工程项目513段施工工地，将警情移交绿茵湖派出所处置。5时26分，都匀市应急管理局接市公安局指挥中心电话通报后，经调度绿茵湖街道办事处核实，黔桂铁路贵州段增建二线工程项目确认发生高处坠落事故致1人死亡。7时12分，都匀市应急管理局通过全国突发事件应急指挥综合业务系统向黔南州应急管理局报送书面信息。

（四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后，现场工人自救互救及医疗单位在事故现场应急处置、善后处置、安抚家属工作上得当，未发生次生、衍生事故。但存在以下突出问题：涉事企业未在法定时限内报告事故，存在迟报问题，致使政府有关部门未能第一时间掌握事故信息。

三、事故原因、类别及性质

（一）事故原因

1.直接原因

廖*彬在黔桂铁路增建二线513段20号孔桩井下安装串筒时，安全意识不强，对工作岗位危险因素认识不足，违反高处作

业安全规定。**一是**未规范使用防坠落安全带；**二是**未按规定使用井口防坠器；**三是**安全带防坠落扣挂位置不符合要求（将自制简易安全腰带的安全扣挂设于不具承重能力的抽水软管上）；**四是**双手接递串筒时脱离钢筋笼支撑，身体失稳后防护失效，从约14米高处坠落至井底。是事故发生的直接原因。

2.间接原因

天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司安全主体责任落实不到位：**一是用工管理不规范。**未对廖*彬开展岗前职业健康体检，未核查其高处作业操作资格，安排未取得高处作业操作证的廖*彬从事人工挖孔桩井下高处作业。**二是未如实记录安全教育培训情况。**廖*彬参加岗前安全培训总时长约13小时，但员工岗前三级安全教育培训记录显示完成了32个培训学时，培训记录与实际参训情况不符。**三是现场安全管理不到位。**对作业人员违规使用自制安全腰带、不佩戴防坠落安全带等违章行为未及时发现和制止，高处作业审批制度未落实，隐患排查治理流于形式。**四是应急管理不到位。**未制定高处坠落专项应急预案。**五是公司管理层脱离现场管理。**法定代表人长期不到项目现场，对项目安全生产状况不闻不问，安全生产主体责任悬空。

（二）事故类别认定

依据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441-2025）判定，本起事故发生于人工挖孔桩井下安装串筒的高处作业环节，坠落高度约14米，死者损伤特征符合高处坠落所致损伤规律，经法医学尸体检验排除外力加害的可能性。认定本起事故类别为高处坠落事故。

（三）事故性质

经事故调查认定，都匀绿茵湖黔桂铁路增建二线项目“7·23”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、暴露出的问题

天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司履行安全生产主体责任不到位:

一是用工管理不规范，准入把关不严。未严格执行从业人员准入管理制度，死者廖*彬入职前未按规定开展岗前职业健康体检；未核查高处作业人员特种作业操作资格，安排未取得高处作业操作证的廖*彬从事人工挖孔桩井下高处作业。高处作业属于特种作业，依法应当取得特种作业操作证后方可上岗，天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司对此未进行审查。

二是安全教育培训不到位，未如实记录培训情况。廖*彬参加岗前安全培训总时长约13小时，但员工岗前三级安全教育培训记录显示完成了32个培训学时，培训记录与实际参训情况不符。岗前培训时长不足，培训质量得不到保障，未达到应有的安全教育效果。

三是现场安全管理不到位，隐患整改闭环缺失。未针对人工挖孔桩高处作业建立专项安全管控机制，对作业人员违规使用自制安全腰带、不佩戴防坠落安全带、不使用防坠器的违章行为未及时发现和制止，对明显存在的违章行为失察失管。

四是高处作业审批制度未落实。郭*卫、李*坤在询问中均明确陈述“不清楚这些作业需要审批”。人工挖孔桩井下高处作业属于危险性较大的作业环节，未执行作业审批制度，未对作业前

安全条件进行逐项确认，作业审批管理处于空白状态。

五是隐患排查治理流于形式。未落实施工现场安全检查制度，日常安全检查存在走过场现象，对发现的隐患未建立隐患台账，隐患排查治理未实现闭环管理。

六是应急管理体系不健全，未在法定时限内报告事故。未制定高处坠落事故专项应急救援预案，未组织开展高处坠落应急救援实战演练。事故发生后，天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司未在规定时限内向有关部门报告。

七是公司法定代表人及管理层脱离现场管理。公司法定代表人余*华作为本单位安全生产第一责任人，长期未到项目现场，未对项目安全生产工作进行监督检查，未及时发现并消除事故隐患。其将项目工程管理全权委托给郭*卫后，未建立有效的监督机制，未对郭*卫的安全生产管理工作进行必要的检查督促，导致安全生产主体责任悬空，安全管理层层弱化。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《贵州省安全生产条例》等法律法规规定，事故责任单位和有关责任人员责任划分和处理建议如下：

（一）事故相关单位责任认定及处理建议

天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司，履行安全生产主体责任不到位，对从业人员准入把关不严，未如实记录安全教育培训情况，现场安全管理不到位，公司法定代表人及管理层脱离现场管理，对该起事故发生负有主要责任。违反了《中华人民共和

国安全生产法》第二十七条、第二十八条、第三十条、第四十一条、第八十三条等规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，建议由都匀市应急管理局依法对其立案查处。

（二）事故相关人员责任认定及处理建议

1. 廖*彬，现场作业人员。安全意识淡薄，违反高处作业安全管理规定，未按规定佩戴防坠落安全带和使用防坠器，擅自使用自制简易安全腰带，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议免于追究相关责任。

2.余*华，天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司法定代表人，是安全生产第一责任人。长期未到项目现场，未对项目安全生产工作进行监督检查，未及时发现并消除事故隐患，导致安全生产主体责任悬空，安全管理层层弱化。未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的安全生产管理职责，对事故的发生负有领导责任。同时，余*华在事故发生后未依法履行事故信息报告义务，构成迟报事故。违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条第一款、第九条第一款的规定。建议由都匀市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十五条第（二）项的规定，依法对其进行立案查处。

3. 郭*卫，天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司施工现场负责人。受公司委托全权负责管理该项目工程，未认真履行现场安全管理职责，对作业人员违规使用自制安全腰带、不佩戴防坠

落安全带等违章行为未及时发现和制止，对高处作业审批制度不熟悉，对事故的发生负有领导责任。未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定的安全生产管理职责，对事故的发生负有领导责任。建议由都匀市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，依法对其进行立案查处。

4.李*坤，天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司专职安全员，未认真履行施工现场安全检查职责，对工人不按规定佩戴防坠落安全带的违章行为未有效制止，对高处作业审批制度不熟悉，对培训记录与事实不符的情况未能如实反映，对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司依照有关规章制度给予相应处分。

六、事故防范和整改建议

天津市滨海新区众岳建筑工程有限公司。**一是要强化隐患排查整治。**针对现场开展全面的隐患排查整治活动，对作业人员身体状况不满足、作业环境不满足安全条件的一律不允许施工作业活动。**二是要强化作业人员的安全教育和培训。**施工人员进场前必须进行教育培训和安全风险告知，使从业人员熟知作业场所存在的风险和事故隐患，并安排专职安全管理人员对其生产活动例行日常检查，发现问题立即上报整改，并经复查后方可开展施工活动。如实记录安全教育培训情况，确保培训学时和内容真实有效。**三是要强化现场管理人员在场监督和指挥。**严格按照操作规程施工，确保工人正确佩戴劳动防护用品，作业前检查设备、人员、环境等必须具备作业条件方可作业，严格执行安全监护制度，

严禁超前作业，杜绝“三违”行为。**四是要严格执行高处作业管理制度。**严格落实高处、有限空间作业审批及执行、安全警示标识设置等相关管理制度，按规定配备个体防护装备和应急装备。**五是要加强高处坠落事故应急演练。**开展人员救援和应急处置，提升突发事故的综合指挥能力、快速反应能力、应急处置能力和协调作战能力。**六是要严格落实特种作业人员持证上岗制度。**严禁安排未取得相应资格的人员从事特种作业。**七是要加强公司管理层对项目现场的监督管理。**公司法定代表人和管理层应当定期到项目现场检查安全生产状况，不得“一托了之”。